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Voorwoord 

Dagelijks rijden vele inwoners van Gelderland en Overijssel over provinciale wegen naar 

het werk. Wegen waarvan we het vanzelfsprekend vinden dat ze goed onderhouden en 

veilig zijn. Wegen die gestrooid worden als het vriest. Wegen die er voor zorgen dat we 

snel van A naar B kunnen rijden. Wegen die bijdragen aan een economische 

aantrekkelijke provincie maar die ook zorgen voor een scheiding tussen natuurgebieden. 

Dit zijn allemaal zaken waar de provincie een rol heeft. Dit betekent dat keuzes gemaakt 

moeten worden. Hoe goed moeten de wegen zijn? Kan het ook een tandje minder of 

juist meer en wat mag het kosten?  

In dit onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken zoals bruggen en 

viaducten beantwoorden we de vraag of kwaliteit en financiën van het groot onderhoud 

geborgd zijn, nu en in de toekomst. Een klankbordgroep van Statenleden heeft 

meegedacht over de focus van het onderzoek. 

Het onderhoud van wegen en kunstwerken is een kerntaak van de provincie waar veel 

geld in omgaat. De provincie heeft ruim 2.500 km weg (inclusief fietspaden en 

parallelwegen), 340 kunstwerken en 6.000 duikers in beheer en besteedt daar jaarlijks 

ǊǳƛƳ ϵ пмΣр ƳƛƭƧƻŜƴ ŀŀƴΦ 5Ŝ ŀŦƎŜƭƻǇŜƴ ƧŀǊŜƴ ƛǎ ȊƻΩƴ сл҈ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōǳŘƎŜǘ ōŜǎǘŜŜŘ ŀŀƴ 

groot onderhoud van wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. We zien voor 

PS een belangrijke taak als het gaat om de inhoudelijke kaderstelling. Ook zullen er 

keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de naar verwachting stijgende 

toekomstige kosten en de dekking daarvoor. 

Tot slot. Rekenkameronderzoek kan niet zonder de medewerking van het College van 

Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. De betrokkenheid bij en de grote 

kennis over het onderwerp is ons opgevallen. Een weg is voor ons nooit meer gewoon 

een weg. De Rekenkamer dankt allen voor hun inzet.  

 

Namens de Rekenkamer Oost-Nederland, 

 
 
Michael Mekel     Suzan Mathijssen 
Voorzitter     Secretaris-directeur 
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Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit twee delen: een bestuurlijke nota (deel 1) en een nota van 
bevindingen (deel 2).  
 
In deel 1, de bestuurlijke nota presenteren wij de uitkomsten en de aanbevelingen van 
het onderzoek.  
 
In deel 2, de nota van bevindingen beschrijven we uitgebreid de resultaten van het 
onderzoek. Deel 2 is onderzoekstechnisch van aard, en fungeert als onderbouwing voor 
de aanbevelingen uit de bestuurlijke nota. 
 
Een begrippenlijst is opgenomen in bijlage 2. 
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DEEL 1 
Bestuurlijke nota 
  



 

 

9 

 G
rip

 o
p
 g

ro
o
t o

n
d
e
rh

o
u

d 

1 Conclusies en aanbevelingen 

De Rekenkamer Oost-Nederland presenteert in deze bestuurlijke nota de resultaten van 
het onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie 
Gelderland.  

1.1 Inleiding 

Aanleiding 
Het beheer en onderhoud van provinciale wegen is één van de kerntaken van de 
provincie. De Wegenwet vormt daarvoor de basis. Voor een goede en veilige 
bereikbaarheid van dorpen en steden zijn voldoende onderhouden wegen belangrijk.  
 
Aanvankelijk wilde de Rekenkamer het onderzoek beperken tot het groot onderhoud 
van wegen. De klankbordgroepen1 bestaande uit leden van Provinciale Staten2  
gaven echter aan ook geïnteresseerd te zijn in het onderhoud van civiele kunstwerken, 
zoals bruggen en viaducten. De reden daarvoor is dat de kosten voor met name het 
onderhoud van kunstwerken in de toekomst naar verwachting zullen stijgen. Dit komt 
doordat een groot aantal civiele kunstwerken zijn aangelegd in de periode 1930-1950 en 
een technische levensduur hebben van 80 jaar. Naar aanleiding van deze inbreng heeft 
de Rekenkamer besloten het onderzoek uit te breiden naar groot onderhoud wegen en 
kunstwerken.  
 
Centrale vraag 
De centrale vraag van het onderzoek is als volgt: 
 

In welke mate is de kwaliteit en de daarbij behorende financiële middelen van het 
groot onderhoud aan provinciale wegen en kunstwerken geborgd en in welke mate is 
de provincie voorbereid op het groot onderhoud in de toekomst? 

 

                                                           
1 Met het instellen van een klankbordgroep wil de Rekenkamer het onderzoek beter laten aansluiten bij de vragen van PS. 
2 Leden van de klankbordgroep Gelderland: Evert Mulder (SGP), Rigo Heldoorn (D66), Bart Kuijer (PvdD), Anne Doppen/Wouter 
Witteveen (GroenLinks), Laurens de Kleine (PvdA) en Anja Prins (VVD).  
Leden van de klankbordgroep Overijssel: Regien Courtz (VVD), Roy van Aalst (PVV), Marianne Breedijk (SP), Christiaan Schrijver 
(CDA) en Fred Kerkhof (50plus). 
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Uit de centrale vraag wordt duidelijk dat het in dit onderzoek gaat om het groot 
onderhoud; het onderhoud van veelal ingrijpende aard dat op een groot deel van het 
object wordt uitgevoerd en na een langere gebruiksperiode moet worden verricht. Deze 
focus houdt in dat het dagelijks beheer en het klein onderhoud buiten beschouwing 
blijven. Daarnaast kan uit de centrale vraag worden afgeleid dat niet alleen het huidige 
maar ook het toekomstige groot onderhoud van wegen en kunstwerken centraal staat in 
dit onderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2011 tot en met 2014. In 
bijlage 1 van de nota van bevindingen lichten we de opzet van het onderzoek toe. 
 
Om een beeld te geven van de omvang van het areaal voor groot onderhoud treft u in 
onderstaande figuur een overzicht aan.  
 
Figuur 1: Areaal in beheer van de provincie Gelderland  

 
 

Bron: informatie provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 
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1.2 Conclusies en aanbevelingen 

De hoofdconclusie uit dit onderzoek:  
 
 

 
 
De volgende deelconclusies ondersteunen deze hoofdconclusie. 
 
 

 
 

 
 

Hoofdconclusie 

Door het ontbreken van door PS vastgestelde inhoudelijke kaders hebben PS 
weinig invloed op de kwaliteit van groot onderhoud en kunnen daar nauwelijks op 
sturen. Afgezien van de financiële kaders hebben PS de borging van het groot 
onderhoud aan GS overgelaten. 
 
GS en PS hebben zicht op te verwachten ontwikkelingen en de naar verwachting 
stijgende kosten voor het groot onderhoud in de toekomst. De dekking daarvoor 
is echter nog niet geregeld. Dit is een cruciaal aspect in de voorbereiding op het 
groot onderhoud van de toekomst. 
 

Deelconclusie: PS sturen wel op financiën maar niet op inhoud van groot onderhoud 

PS hebben wel financiële maar geen inhoudelijke kaders vastgesteld voor het groot 
onderhoud aan wegen en kunstwerken. PS kunnen hun kaderstellende rol dan ook 
actiever invullen. GS hebben de kaders bepaald, er is zicht op de kwaliteit van het 
areaal en de kwaliteit voldoet aan de eigen impliciete normen die de organisatie 
hanteert. De kaders zijn echter niet opgenomen in een onderhoudsplan voor groot 
onderhoud van wegen en kunstwerken. Door het ontbreken van een 
onderhoudsplan voldoet Gelderland niet aan haar eigen financiële verordening en 
ook niet volledig aan het BBV ten aanzien van de eisen voor de paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen. De informatievoorziening in P&C-documenten kan daarnaast op 
onderdelen consistenter en duidelijker, waardoor PS hun controlerende rol beter 
kunnen invullen.  
 

Deelconclusie: dekking van de te verwachten toekomstige kosten is nog niet geregeld 

PS en GS hebben toekomstige ontwikkelingen op het gebied van groot onderhoud in 
beeld. De ambtelijke organisatie is actief als het gaat om kennisdelen en innovatie. 
PS hebben zicht op de kosten voor beheer en onderhoud, waaronder groot 
onderhoud tot 2032. Ook is voor GS en PS duidelijk dat de structurele middelen die 
ǘƻǘ ƴǳ ǘƻŜ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ȊƛƧƴ όϵ пмΣр Ƴƭn. voor groot en dagelijks onderhoud) op 
langere termijn niet voldoende zullen zijn. Het is nodig om op korte termijn keuzes te 
maken om ambitie en beschikbare financiële middelen met elkaar in evenwicht te 
brengen.  
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In de hierna volgende paragrafen werken we de onderdelen van de hoofdconclusie uit.  
Daarbij gaan we ook in op de aanbevelingen. Hieronder zijn de aanbevelingen 
weergegeven.  
 
Aanbevelingen  
Uit bovenstaande conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen voor Provinciale 
Staten:  

1. PS wees bewust van uw kaderstellende rol en stel periodiek naast financiële ook 
inhoudelijke kaders voor het groot onderhoud van wegen en kunstwerken. 
Onderdeel daarvan is dat de keuze voor trajectmanagement expliciet wordt 
gemaakt; maak de afweging tussen de gewenste duidelijkheid en beperking van de 
overlast voor de omgeving versus de kapitaalvernietiging die inherent is aan cyclisch 
traject-management.  

2. Verzoek GS om in de uitwerking van deze kaders expliciet vast te leggen aan welke 
kwaliteitseisen de wegen en kunstwerken in Gelderland dienen te voldoen.  

3. Verzoek GS te zorgen voor een zo consistent mogelijke lijn in het opnemen van 
doelen en (meetbare) prestaties in begroting en jaarrekening zodat de Staten hun 
controlerende rol eenvoudiger kunnen invullen. 

4. Verzoek GS te zorgen voor een onderhoudsplan voor wegen en kunstwerken als 
onderbouwing van de benodigde omvang van de middelen voor groot onderhoud 
wegen en kunstwerken. 

5. A. Verzoek GS om de voorbereidingen te treffen voor het instellen van een        
voorziening in plaats van de reserve instandhouding zodat beter tegemoet 
gekomen wordt aan de langjarige verplichting die de provincie heeft om de 
infrastructuur te onderhouden. 

B. Hanteer een langjarig gemiddelde als dotatie aan de voorziening door te kiezen 
voor een onderhoudsplan met een langere looptijd, bijvoorbeeld 8 jaar. 

6. Verzoek GS een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in de 
implementatie van de aanbevelingen. 

 
Opbouw 
In onderstaande paragrafen werken we de onderdelen van de hoofdconclusie uit. In 
bijlage 2 is een begrippenlijst opgenomen.  
 
Dit onderzoek is zowel voor de provincie Gelderland als voor de provincie Overijssel 
uitgevoerd. Wanneer we de aanpak van provincies vergelijken, zien we verschillen en 
overeenkomsten. Deze zijn in de groen omlijnde kaders weergegeven. Informatie uit 
andere (rekenkamer)onderzoeken die relevant zijn voor een vergelijking hebben we 
eveneens in groene kaders opgenomen. Met het weergeven hiervan willen we een 
ǊŜŦŜǊŜƴǘƛŜƪŀŘŜǊ ōƛŜŘŜƴ ǿŀŀǊŀŀƴ ŘŜ ǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ΨŜƛƎŜƴ Ψ ǇǊƻvincie gespiegeld 
kunnen worden en waardoor er van elkaar geleerd kan worden.  
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1.3 Borging kwaliteit en financiën groot onderhoud 

In deze paragraaf gaan we in op de inhoudelijke en financiële kaders van het groot 
onderhoud. Daarnaast komen de bestedingen aan groot onderhoud aan bod en gaan we 
in op de kwaliteit van het areaal. We sluiten af met de informatievoorziening aan PS 
over groot onderhoud aan wegen en kunstwerken. 
 
Inhoudelijke kaders zijn niet door PS gesteld 
Tot nu toe zijn de inhoudelijke kaders voor groot onderhoud van wegen en kunstwerken 
door GS bepaald. GS hebben PS in diverse notities en brieven geïnformeerd over de 
aanpak van het groot onderhoud, maar hebben PS geen inhoudelijke keuzes voorgelegd. 
Deze notities worden door GS als kaders beschouwd, terwijl ze dat -door het ontbreken 
van besluitvorming door PS- formeel niet zijn. PS hebben in de afgelopen jaren 
genoegen genomen met de notities en brieven die hen ter kennisname werden 
aangeboden. We starten met notities uit 2007 en 2010 die door GS als kaders worden 
aangehaald. 
 
Het gaat hierbij om de volgende notities: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ω Invulling toezegging GS (09-2006) om met beleidskader te 

komen; 

ω GS kiezen voor het laagste CROW-niveau; sober en doelmatig 

ω In de notitie wordt geconstateerd dat er een jaarlijks tekort ad   

ϵ 10,5 mln. is voor beheer en onderhoud totaal; 

ω Naar aanleiding van de notitie is bij begroting 2009 besloten om 

het structurele budget te laten groeien met ϵ 10,5 mln. 

Uitvoerings-

programma 

instandhouding 

provinciaal 

wegennet 

PS2007-755 

 

Onderhouds-

toestand van 

civiele 

kunstwerken in 

provinciale wegen 

PS2010-612 

 

 

Beheer en 

onderhoud van 

provinciale wegen 

in perspectief 

PS2014-729 

 

ω De notitie is de invulling van een toezegging bij begroting 2014 

om PS te informeren over de huidige en toekomstige situatie 

met betrekking tot beheer en onderhoud van provinciale 

wegen; 

ω Op korte termijn zijn geen extra structurele middelen nodig; 

ω Op langere termijn kan met de beschikbare middelen de 

kwaliteit van het areaal niet op alle aspecten op het huidige 

niveau worden gehandhaafd;  

ω Bij gelijkblijvend budget zullen er keuzes gemaakt moeten 

worden in de toekomst, daarvoor zullen GS in de volgende 

statenperiode een voorstel aan de Staten voorleggen. 

 
ω  

ω De notitie dient als onderbouwing van de onderhoudstoestand 

en de kosten voor instandhouding van civiele kunstwerken; 

ω ¢ƻǘŀƭŜ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ōŜǊŜƪŜƴŘ ƻǇ ϵ 5,1 mln. per jaar; 

ω Geconstateerd wordt dat het beschikbare budget toereikend is. 
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Uitvoering via trajectmanagement; keuze gemaakt door GS, PS aan zet 
Jaarlijks stellen GS een uitvoeringsprogramma op. In het programma is een overzicht 
opgenomen van de trajecten waar de volgende jaren groot onderhoud plaatsvindt. Het 
programma maakt onderdeel uit van de Meerjaren Investerings Agenda Mobiliteit 
(MIAM) en wordt aan PS ter kennisgeving aangeboden bij de voorjaarsnota en de 
begroting. 
 
Sinds 2011 werkt Gelderland via het principe van trajectmanagement; daarin worden de 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan een wegtraject gecombineerd met 
andere maatregelen in een vooraf vastgesteld jaar in een cyclus van negen jaar. Inherent 
aan trajectmanagement is de kans dat onderhoud te vroeg (het asfalt had nog wel 
langer mee gekund) of te laat (het asfalt vraagt al eerder om groot onderhoud) plaats 
vindt. Daar waar het asfalt eerder aan groot onderhoud toe is dan het jaar waarop het 
traject in de planning staat, wordt met maatregelen getracht de levensduur te 
verlengen. In beide gevallen is er onvermijdelijk sprake van kapitaalvernietiging. Dit is 
een inherent nadeel van trajectmanagement. Voordeel van trajectmanagement is dat de 
overlast voor de omgeving wordt beperkt tot in principe 1x per 9 jaar en daarnaast dat 
een duidelijke programmering overige partijen (zoals gemeenten en OV-bedrijven) de 
mogelijkheid biedt om zich desgewenst aan te sluiten en de voorbereidingen hiervoor 
tijdig te starten. Bij het besluit van GS om het groot onderhoud trajectsgewijs uit te 
voeren, hebben de voordelen van trajectmanagement zwaarder gewogen dan de 
nadelen. PS zijn niet expliciet betrokken geweest bij deze keuze voor 
trajectmanagement. Omdat trajectmanagement meer is dan een werkwijze en raakt aan 
de kaderstellende rol van de Staten ligt het voor de hand dat PS had besloten over 
trajectmanagement.  
 
PS stellen financiële kaders, financiële kaders tot nu toe toereikend 
Met het vaststellen van de begrotingen, waarin de financiële vertaling van de eerder 
genoemde notities en brieven is opgenomen, hebben PS de financiële kaders voor het 
groot onderhoud vastgesteld. De provincie ontvangt een algemene uitkering uit het 
Provinciefonds voor de uitoefening van haar taken. In deze algemene uitkering zitten 
onder andere middelen voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur. In de 
ǇŜǊƛƻŘŜ нлмн ǘƻǘ Ŝƴ ƳŜǘ нлмр ǿŀǎ Řƛǘ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘ ϵсс ƳƭƴΦ ǇŜǊ ƧŀŀǊ3. Deze middelen zijn 
niet geoormerkt. Dat betekent dat de provincie zelf mag bepalen of zij meer of minder 

                                                           
3 9ƛƴŘǊŀǇǇƻǊǘ ΨCƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƻƳǾŀƴƎ ƛƴǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊΩΣ aǳ/ƻƴǎǳƭǘ .Φ±ΦΣ мн Ƨǳƴƛ нлмрΦ 

Beheerplan Overijssel 

De Staten van Overijssel hebben in 2014 het Beheerplan Infrastructurele 

Kapitaalgoederen 2016-2019 vastgesteld. Hierin hebben zij gekozen voor het 

kwaliteitsƴƛǾŜŀǳ ΨōŀǎƛǎΩ ǾƻƻǊ het gehele areaal en hebben zij de daarvoor benodigde 

structurele ƳƛŘŘŜƭŜƴ ŀŘ ϵ ноΣн ƳƭƴΦ ǇŜǊ ƧŀŀǊ beschikbaar gesteld. Het beheerplan wordt 

eens in de vier jaar geactualiseerd.  
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middelen wil besteden aan beheer en onderhoud. Sinds 2009 is er via de begroting 
ƧŀŀǊƭƛƧƪǎ ϵ 41,5 mln. beschikbaar voor beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken, 
waaronder het groot onderhoud. Gelderland begroot daarmee niet het volledige voor 
beheertaken berekende budget uit het Provinciefonds.  
 
Naast de structurele middelen is in 2014 en 2015 vanuit de Robuuste Investeringsimpuls 
ƛƴ ǘƻǘŀŀƭ ϵ пΣр ƳƭƴΦ ǾƻƻǊ ŜȄǘǊŀ ƎǊƻƻǘ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ŀŀƴ ǿŜƎŜƴ ǳƛǘƎŜǘǊƻƪƪŜƴ Ŝƴ ϵ мр ƳƭƴΦ 
voor extra groot onderhoud en vervanging van civiele kunstwerken. PS hebben bij de 
voorjaarsnota 2015 besloten om het deel van de middelen dat nog niet was besteed 
eveneens voor 2016 beschikbaar te stellen.  
 
Jaarlijks worden voor het groot onderhoud middelen toegevoegd aan de reserve 
instandhouding. Uit de reserve instandhouding worden middelen voor 
trajectmanagement toegevoegd aan de reserve trajectmanagement. PS besluiten bij de 
begroting over de (beoogde) mutaties in reserves en bij de jaarrekening over de 
resultaatbestemming. 
 
Tot nu toe zijn de beschikbaar gestelde financiële middelen voldoende geweest om het 
benodigde groot onderhoud uit te voeren en de provinciale infrastructuur daarmee in 
stand te houden op het beoogde kwaliteitsniveau. 
 
In de volgende tabel zijn de bestedingen aan groot onderhoud opgenomen.  
 
Tabel 1: .ŜǎǘŜŘƛƴƎŜƴ ƎǊƻƻǘ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ƛƴ ϵ 

jaar 2011 2012 2013 2014 

totaal 27.667.589 29.445.434 24.614.196 21.796.748 

Bron: Provincie Gelderland, informatie t.b.v. het onderzoek, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Aan het groot onderhoud is in de periode 2011 tot en met 2014 gemiddeld 62% van het 
totale budget van ϵ 41,5 mln. besteed. De rest van het budget is besteed aan dagelijks 
onderhoud en beheer. 
 
De programmering en besteding van de middelen voor trajectmanagement komen de 
laatste jaren redelijk overeen; er is geen sprake van substantiële over- of onderschrijding 
van het budget. 
 
Onderbouwing kosten beheer en onderhoud 
Voor de kosten van de maatregelen hanteren GS de beheerkostenmethode voor 
normkosten van het CROW4. Daarnaast beschikt de provincie over normkosten voor 
verhardingen en kunstwerken, gebaseerd op de standaard systematiek voor 

                                                           
4 Het CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer en is 
in 1987 opgericht. CROW staat voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, water en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is 
CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam. www.crow.nl. 
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kostenramingen (SSK) van het CROW, aangevuld met ervaringen met betrekking tot 
actuele marktprijzen. 
 
 

 
 
 

Aanbeveling  

1. PS wees bewust van uw kaderstellende rol en stel periodiek naast financiële ook 
inhoudelijke kaders voor het groot onderhoud van wegen en kunstwerken. 
Onderdeel daarvan is dat de keuze voor trajectmanagement expliciet wordt 
gemaakt; maak de afweging tussen de gewenste duidelijkheid en beperking van de 
overlast voor de omgeving versus de kapitaalvernietiging die inherent is aan cyclisch 
trajectmanagement.  
 

Kwaliteit is ƛƴȊƛŎƘǘŜƭƛƧƪ Ŝƴ ǾƻƭŘƻŜǘ ŀŀƴ ΨŜƛƎŜƴΩ ƴƛŜǘ ŜȄǇƭƛŎƛŜǘŜ ƴƻǊƳ 
GS Gelderland hanteren voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur de 
landelijke normen die door het CROW zijn ontwikkeld. GS hebben daarbij gekozen voor 
het laagste CROW-ƴƛǾŜŀǳ ǿŀǘ ƎŜǘȅǇŜŜǊŘ ƪŀƴ ǿƻǊŘŜƴ ŀƭǎ ΨǎƻōŜǊ Ŝƴ ŘƻŜƭƳŀǘƛƎΩΦ Een 
expliciete norm waaraan kan worden afgemeten of de huidige kwaliteit van de wegen 
en kunstwerken voldoet aan het sobere en doelmatige niveau, is niet vastgelegd. Wel 
worden impliciete normen gehanteerd, namelijk het percentage wegen dat binnen twee 
jaar aan groot onderhoud toe is (categorie slecht) mag niet hoger liggen dan 5 à 6% en 
conditiescore 6 (achterstallig onderhoud) is voor kunstwerken ongewenst. Een 
toelichting op deze scores volgt verderop in deze paragraaf. GS hebben door middel van 
metingen en inspecties een actueel beeld van de kwaliteit van de wegen en 
kunstwerken.  
 
De kwaliteit van de verhardingen en kunstwerken ziet er in 2015 als volgt uit: 

Tabel 2: Kwaliteit verhardingen (Rijbanen en fietspaden) 

 Goed Matig Slecht 

Rijbanen en fietspaden 78% 17% 5% 

Bron: informatie provincie Gelderland 

 

Raming kosten in andere provincies 

Uit een inventarisatie in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) blijkt dat de 

meeste provincies normkosten hanteren om de toekomstige kosten van beheer en 

onderhoud te ramen. Meestal zijn deze normkosten gebaseerd op ervaringscijfers van de 

betreffende provincie.  

 

Bron: MuConsult (2015) Financiële omvang instandhouding provinciale infrastructuur. Eindrapport. 
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¦ƛǘ ŘŜ ǘŀōŜƭ ōƭƛƧƪǘ Řŀǘ р҈ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƘŀǊŘƛƴƎŜƴ ǘƻǘ ŘŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ΨǎƭŜŎƘǘΩ ōŜƘƻƻǊǘ Ŝƴ Řǳǎ 
binnen twee jaar aan groot onderhoud toe is. De afgelopen jaren5 is dit percentage nooit 
hoger geweest dan 6%, daarmee is aan de impliciete norm voldaan. Deze 5 à 6% wordt 
ōŜǎŎƘƻǳǿŘ ŀƭǎ ŘŜ ΨǿŜǊƪǾƻƻǊǊŀŀŘΩΦ In de nota van bevindingen treft u de kwaliteit aan 
sinds 2006.  
 
Voor kunstwerken worden de NEN-conditiescores gehanteerd die uitgaan van niveau 1 
ΨǳƛǘǎǘŜƪŜƴŘŜ ŎƻƴŘƛǘƛŜΩ ǘƻǘ ƴƛǾŜŀǳ с ΨȊŜŜǊ ǎƭŜŎƘǘŜ ŎƻƴŘƛǘƛŜΩΦ 5Ŝze scores worden door de 
provincie voor een indeling in goede, matige en lage technische staat als volgt vertaald: 
ω NEN-score 1 tot en met 3: goede technische staat 
ω NEN-score 4: matige technische staat 
ω NEN-score 5 en 6: lage technische staat 

 
Tabel 3: Kwaliteit van de kunstwerken in 2015 

 Goede technische staat Matige technische staat Lage technische staat 

bruggen 90% 7% 3% 

tunnels 91% 7% 2% 

viaducten 92% 5% 3% 

duikers 88% 11% 1% 

Bron: Informatie provincie Gelderland 

 
Kunstwerken met een conditiescore 6 zijn niet aangetroffen, daarmee is aan de eigen 
impliciete norm voldaan. 
 
Voor kunstwerken zijn er, anders dan voor verhardingen, bij de provincie geen jaarlijkse 
kwaliteitscijfers beschikbaar. Er worden weliswaar jaarlijks inspecties uitgevoerd, maar 
daar wordt door de provincie niet jaarlijks een overall-beeld van gemaakt. De reden 
daarvoor is dat daar geen behoefte aan is omdat kunstwerken, in vergelijking met 
verhardingen, een veel langere levensduur hebben. Naast het beeld over 2015 is ook 
een beeld van de kwaliteit in 2010 beschikbaar bij de provincie. Deze kunt u vinden in 
hoofdstuk 4 van de nota van bevindingen.  
 

Aanbeveling  

2. Verzoek GS om in de uitwerking van deze kaders expliciet vast te leggen aan welke 
kwaliteitseisen de wegen en kunstwerken in Gelderland dienen te voldoen.  
 

                                                           
5 In de nota van bevindingen is een overzicht opgenomen vanaf 2006. Over de jaren 2013 en 2014 zijn de kwaliteitsscores niet 
bekend doordat de kwaliteit van de metingen die door een extern bureau werden verricht, niet aan de gestelde eisen bleek te 
voldoen.  
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Informatievoorziening aan PS kent verbeterpunten 
De informatievoorziening aan PS loopt veelal via P&C-documenten. Naast de P&C-
documenten ontvangen PS informatie via Statennotities en -brieven. Deze zijn al aan de 
orde geweest in deze bestuurlijke nota bij de kaderstelling. PS worden daarnaast 
tweemaal per jaar door GS geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma.  
 
De informatie via de P&C-documenten kan naar het oordeel van de Rekenkamer op een 
aantal punten verbeterd worden. Hoewel het beleid in die jaren niet substantieel 
gewijzigd is, laat de weergave in de begrotingen geen consistente lijn zien. In de 
begrotingen van de afgelopen jaren zijn doelen/ambities en tactisch/plandoelen met 
betrekking tot beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur op verschillende 
manieren geformuleerd. Verder zijn de prestaties niet in alle jaren meetbaar 
geformuleerd en zijn in de jaarrekening naast de gerealiseerde prestaties niet altijd de 
beoogde prestaties opgenomen. Dat maakt het voor PS lastig om te controleren of de 
beoogde prestaties zijn uitgevoerd en de beleidsdoelen worden gerealiseerd. 
 
De uitgaven aan groot onderhoud kunnen door PS gecontroleerd worden door de 
verloopstaten van de reserves instandhouding en trajectmanagement te bekijken. De 
informatie over de onttrekkingen laat een variatie aan termen zien. Zo zijn de 
onttrekkingen uit de reserve trajectmanagement in 2012 en 2013 ingezet voor 
trajectmanagement en in 2014 voor Beheer en onderhoud wegen, terwijl het hier ook 
ging om trajectmanagement. Dat maakt het niet eenvoudig om zicht te krijgen op de 
bestedingen uit de reserves. Nu er met ingang van 2016 per programma met één 
reserve wordt gewerkt, is het aan PS om te beoordelen of zij voldoende zicht kunnen 
krijgen op de bestedingen aan groot onderhoud.  
 

Interprovinciale vergelijking 

CROW- en NEN-normen wegen en kunstwerken gebruikelijk bij provincies 

Uit een recent uitgevoerde inventarisatie in opdracht van het IPO
 
blijkt dat alle 

provincies de CROW-normen met betrekking tot wegbeheer en de NEN-2767-norm ten 

aanzien van conditiemetingen van kunstwerken hanteren. Enkele provincies vullen dit 

aan met inzichten die zij zelf hebben opgedaan bij het beheer en onderhoud. 

 

Bron: MuConsult (2015) Financiële omvang instandhouding provinciale infrastructuur. Eindrapport. 

 



 

 

19 

 G
rip

 o
p
 g

ro
o
t o

n
d
e
rh

o
u

d 

 
 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uit de begroting is de afgelopen jaren object 
van onderzoek geweest van de minister van BZK bij alle provincies. Eén van de 
aandachtspunten uit de brief van de minister van BZK voor de begroting 2016 betreft de 
actualiteit en looptijd van onderhoudsplannen. De Rekenkamer constateert dat een 
onderhoudsplan6 voor het groot onderhoud in Gelderland vooralsnog ontbreekt. 
Daarmee voldoet de provincie tevens niet aan haar eigen Financiële verordening, die 
voorschrijft dat een onderhoudsplan met een daarin opgenomen beoogd 
kwaliteitsniveau verplicht is voor de onderbouwing van de benodigde omvang van de 
reserves. 
 

Aanbevelingen 

3. Verzoek GS te zorgen voor een zo consistent mogelijke lijn in het opnemen van 
doelen en (meetbare) prestaties in begroting en rekening zodat de Staten hun 
controlerende rol eenvoudiger kunnen invullen. 

4. Verzoek GS te zorgen voor een onderhoudsplan voor wegen en kunstwerken als 
onderbouwing van de benodigde omvang van de middelen voor groot onderhoud 
wegen en kunstwerken. 

                                                           
6 Onder een onderhoudsplan verstaan wij -in lijn met de financiële verordening van de provincie Gelderland- een plan waarin het 
toekomstige onderhoud is opgenomen, afgezet tegen het beoogde kwaliteitsniveau. De provincie beschikt wel over een 
meerjarenraming van de kosten voor het groot onderhoud. 

Provinciale vergelijking 

Informatie een aandachtspunt 

Verschillende provinciale rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar (groot) 

onderhoud aan infrastructuur. Hoewel deze rekenkameronderzoeken meestal een 

andere vraagstelling en scope kennen kan het volgende beeld over informatie 

geschetst worden:  

ω De interne informatiehuishouding is een punt van aandacht. Provincies hebben niet 

altijd inzicht in het conditieverloop van het areaal en welke maatregelen nodig zijn 

om de infrastructuur in goede staat te houden.  

ω De informatievoorziening door GS richting PS behoeft verbetering. Veel Staten 

worden onvolledig geïnformeerd over het beheer en onderhoud van de 

infrastructuur. De Staten zijn zelf ook niet erg actief om zich te informeren over het 

beheer en onderhoud van de infrastructuur. 

 

In de nota van bevindingen vindt u in hoofdstuk 6 meer over de onderzoeken door 

andere rekenkamers. 
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1.4 Groot onderhoud ς voorbereid op de toekomst?  

In deze paragraaf gaan we in op de mate waarin de provincie is voorbereid op de 
toekomst. Daarbij kijken we naar  de toekomstige kosten in relatie tot het beschikbare 
ōǳŘƎŜǘ Ŝƴ ŘŜ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ΨǊŜǎŜǊǾŜǊŜƴΩ Ǿŀƴ ƳƛŘŘŜƭŜƴ ǾƻƻǊ 
toekomstige kosten. We starten deze paragraaf met het zicht op trends en 
ontwikkelingen.  
 
Gelderland heeft zicht op te verwachten ontwikkelingen en draagt bij aan innovatie 
In een Statenbrief uit 2014 zijn PS geïnformeerd over de trends en ontwikkelingen op 
het gebied van beheer en onderhoud: 
 
Mobiliteit 
ω Er wordt een beperkte toename (1%) van de mobiliteit verwacht tot 2020, daarna 

volgt een geleidelijke afname van de mobiliteit. 
ω De vergrijzing zal invloed hebben op verplaatsingsgedrag, dit kan leiden tot een 

andere afweging bij de inrichting. 
ω wƛǎƛŎƻΩǎ ōƛƧ ƳŜŜǊ ƻǳŘŜǊŜ ǿŜƎƎŜōǊǳƛƪŜǊǎΣ dit leidt mogelijk tot andere behoeften bij 

het inrichten en onderhouden van wegen. 
ω Alternatieven voor de auto; fiets en openbaar vervoer. Als de trend van relatief hoge 

kosten aan autobezit doorzet, zullen alternatieven voor veel mensen aantrekkelijker 
worden. Gecombineerd met de komst van de elektrische fiets ontstaat er een 
verschuiving die gevolgen heeft voor de afwegingen die de provincie maakt bij het 
beheer van wegen.  

 
Krimpende overheid 
ω Bestuurlijk en maatschappelijk bestaat de wens om de omvang van de 

overheidsinstellingen te beperken en meer taken door marktpartijen te laten 
uitvoeren.  

 
Duurzaamheid/green deal 
ω Gelderland heeft aansluiting gezocht bij de landelijke organisatie Duurzaam Grond, 

Weg en Waterbouw (GWW). In juni 2013 hebben de partijen (overheden, 
marktpartijen en kennisinstellingen) de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend. 
De principes van Green Deal worden toegepast op het beheer en onderhoud van de 
provinciale wegen.  

 
Klimaatverandering 
ω Het veranderende klimaat zal in de nabije toekomst ook het wegbeheer 

beïnvloeden. Naar verwachting zal het vaker zwaarder en langduriger regenen, 
waardoor er plaatselijk wateroverlast ontstaat. Dit vereist aanpassing van zowel 
bermsloten als het plaatsen van grotere pompen in tunnels. Daarnaast kan extra 
onderhoud noodzakelijk zijn als gevolg van uitspoeling van taluds en/of aantasting 
van de wegfundering. 
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Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van belang voor het groot onderhoud van de 
toekomst: 
ω Er is sprake van vergrijzing binnen de afdeling beheer en onderhoud. Omdat de 

provincie geen nieuw personeel aanneemt maar vacatures intern opvult, moet 
vernieuwing ingebracht worden door tijdelijk personeel in te huren.  
ω Door voortschrijdende techniek komen steeds meer data beschikbaar, bijvoorbeeld 

bij verkeersregelinstallaties die een signaal afgeven als er sprake is van een storing. 
De komende jaren zullen naar verwachting steeds meer toepassingsmogelijkheden 
van ICT ontstaan. Het ontsluiten van deze data is een uitdaging voor de toekomst en 
biedt wegbeheerders in de toekomst de mogelijkheid om haar areaal meer op 
afstand te monitoren.  
 

Kennisdelen en nieuwe technieken 
De provincie Gelderland blijkt, doordat zij over zowel areaal als relatief veel kennis 
beschikt, een aantrekkelijke samenwerkingspartner te zijn voor het ontwikkelen en 
uittesten van nieuwe technieken en het delen van kennis. Zo heeft zij samen met o.a. 
TNO samengewerkt aan het meten van schades met behulp van lasertechniek en heeft 
ŜǊ ƛƴ нлмр ŜŜƴ Ǉƛƭƻǘ ΨǾŜǊƧƻƴƎŜƴŘŜ ƪƭŜŜŦΩ ƎŜŘǊŀŀƛŘ ƻƳ ŘŜ ƻƴŘŜǊƭŀŀƎ ǿŜŜǊ ΨǎƳŜǳƠƎŜǊΩ ǘŜ 
maken. Daarnaast is de provincie actief geweest ten behoeve van iAMPro, een 
kennisportaal voor professionals in het assetmanagement7  in de infrastructuur. Ook is 
de provincie betrokken bij de ontwikkeling van de Bestuurlijke Kwaliteits Index voor 
infrastructuur (BKXi). Doel van dit landelijke project is om een standaard set van 
waarden te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in de communicatie, onder meer 
met PS. De provincie zet, nu en in de toekomst, haar kennis graag in voor innovatie van 
het vakgebied. 
 
Toekomstige kosten zijn hoger dan beschikbare budget 
GS hebben PS in een Statenbrief8 geïnformeerd over de kosten van toekomstig beheer 
en onderhoud tot en met 2032.  
 
Uit de figuur op de volgende pagina blijkt dat het gemiddeld benodigd budget met ruim 
ϵ рл ƳƭƴΦ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ϵ мл ƳƭƴΦ ƘƻƎŜǊ ƛǎ Řŀƴ ƘŜǘ ōŜǎŎƘƛƪōŀǊŜ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ϵ пмΣр Ƴƭƴ. Dit is 
een stijging van 23% ten opzichte van het huidige budget. Een voorstel ten aanzien van 
het benodigde budget in de (nabije) toekomst, dan wel een keuze ten aanzien van het 
gewenste kwaliteitsniveau in relatie tot het daarvoor benodigde budget is vooralsnog 
niet gedaan. De reden daarvoor was dat de kwaliteit op korte termijn met het huidige 
budget gehandhaafd kon worden.  
 

                                                           
7 Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van 
ΨƻǇǘƛƳŀŀƭΩ ǿƻǊŘǘ ƛƴƎŜƎŜǾŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ŘƻŜƭŜƴ ŘƛŜ ŘŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜ ƴŀǎǘǊŜŜŦǘ Ŝƴ ŘŜ ōŀƭŀƴǎ ǘǳǎǎŜƴ ǇǊŜǎǘŀǘƛŜǎΣ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ŝƴ ƪƻǎǘŜƴΦ 
Assetmanagement wordt sinds 2007 door de provincie Gelderland gehanteerd. 

8 PS2014-тнф Ψ.ŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǿŜƎŜƴ ƛƴ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛŜŦΩ 
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Figuur 2: Beheer en onderhoud in meerjarig perspectief 

 
.ǊƻƴΥ {ǘŀǘŜƴōǊƛŜŦ Ψ.ŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǿŜƎŜƴ ƛƴ perspectief (PS2014-729) 

 
 
Hogere kosten voor vervanging kunstwerken als gevolg van Bouwbesluit 
In de berekening van de kosten voor de toekomst zijn ook de kosten betrokken die 
voortkomen uit het Bouwbesluit 2012. Voor de Nederlandse vertaling van de Europese 
norm heeft de Moerdijkbrug als referentiekader gediend; met andere woorden alle 
kunstwerken zouden geschikt moeten zijn om de zwaarste klasse van vervoer aan te 
kunnen. Omdat de provincie als wegbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden, kan de 
provincie op dit moment niet anders dan de kwaliteit van het areaal afstemmen op het 
bouwbesluit. Inmiddels pleiten enkele provincies en gemeenten voor een richtlijn voor 
lagere overheden. Uit de beantwoording van Kamervragen kan afgeleid worden dat de 
Minister van Infrastructuur en Milieu van mening is dat de Europese norm de ruimte 
biedt om rekening te houden met een andere verkeersbelasting. Mocht deze 
aangepaste richtlijn voor lagere overheden er komen, dan zal niet alles wat 
geprogrammeerd is aangepakt hoeven te worden. Overigens staat dit los van de 
ǾŜǊǾŀƴƎƛƴƎǎǾǊŀŀƎ ŘƛŜ ŜǊ ŀŀƴ ƪƻƳǘ ŀƭǎ ƎŜǾƻƭƎ Ǿŀƴ ŘŜ ΨƭŜŜŦǘƛƧŘΩ Ǿŀƴ ŘŜ ƪǳƴǎǘǿŜǊƪŜƴΦ 
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De aanbeveling die hieruit naar voren komt maakt onderdeel uit van de eerste 
aanbeveling van dit rapport en heeft om die reden hetzelfde nummer: 
 
Aanbeveling 

1. Stel periodiek financiële en inhoudelijke kaders voor het groot onderhoud van 
wegen en kunstwerken.  

 
 
Mogelijkheden voor langjarige afspraken over financiering; een voorziening ligt voor 
de hand 
Zoals eerder aangegeven werkt de provincie Gelderland voor het groot onderhoud van 
wegen en kunstwerken met reserves; de reserve instandhouding en de reserve 

Interprovinciale vergelijking  

Iets meer dan helft provincies heeft zicht op meerjarige opgave 

In een recent uitgevoerde inventarisatie in opdracht van het IPO kwam naar voren dat iets 

meer dan de helft van de provincies een redelijk compleet beeld heeft van de meerjarige 

opgaven op het gebied van beheer, onderhoud en vervanging van de provinciale 

infrastructuur. De provincie Gelderland behoort tot deze provincies. Hetzelfde geldt voor 

de provincie Overijssel; zij biedt zicht tot en met 2029. Iets minder dan de helft van de 

provincies heeft (nog) geen beeld van de meerjarige opgave of heeft (nog) niet volledig 

inzicht. Het onderwerp van de meerjarige opgave staat voor alle provincies (in ieder geval 

op ambtelijk niveau) op het netvlies. De provincies die beschikken over een meerjarige 

raming met langetermijn perspectief hanteren meestal een horizon van 2030/2040. Het 

aantal ramingen voor de periode 2040-2060 is beperkt.  

 

Meeste provincies verwachten toename kosten instandhouding infrastructuur 

De meeste provincies voorzien een toename van de kosten voor de instandhouding van 

de provinciale infrastructuur, primair als gevolg van de noodzaak om verouderde 

infrastructuur te vervangen. De helft van de provincies heeft de toekomstige 

vervangingsopgave voor wegen en kunstwerken in beeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

zowel Gelderland als Overijssel. Een aantal provincies doet nog onderzoek naar de 

vervangingsopgave. Andere provincies hebben (nog) geen (compleet) beeld. Vrijwel alle 

provincies zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is de vervangings-opgave in beeld te 

brengen. In het onderzoek van MuConsult (2015) is een globale inschatting gemaakt van 

de toekomstige kosten voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Hieruit 

blijkt dat op de lange termijn meer financiële middelen nodig zijn dan wat provincies 

momenteel uitgeven aan regulier beheer en onderhoud. Geschat wordt dat, over de 

periode 2015 - 2060, jaarlijks gemiddeld tussen de 20% en 25% meer budget nodig is voor 

beheer en onderhoud. Daarbovenop komen nog extra uitgaven voor de vervanging en 

renovatie van infrastructuur. De extra budgetbehoefte wordt geraamd op jaarlijks 

gemiddeld ongeveer tussen 20% en 50% bovenop wat provincies momenteel besteden 

aan vervanging. 

 

Bron: MuConsult (2015) Financiële omvang instandhouding provinciale infrastructuur. Eindrapport. 
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trajectmanagement. De reden om met reserves te werken is dat de fluctuaties in de 
kosten van het onderhoud niet op evenwichtige wijze in de begroting kunnen worden 
opgenomen. Er zijn echter meer opties dan reserves. De Rekenkamer heeft 
verschillende mogelijkheden voor meerjarige financiële dekking voor groot onderhoud 
geïnventariseerd en komt tot de conclusie dat een voorziening het meest voor de hand  
ligt bij groot onderhoud.  
 
Fluctuerende bestedingen werken verstorend op begroting 
Het is wenselijk om de fluctuerende bestedingen behorende bij groot onderhoud niet af 
te wikkelen via de lopende exploitatie. De fluctuaties zijn zodanig dat zij verstorend 
werken op de begroting. Daarnaast zijn middelen die in enig jaar niet zijn besteed niet 
automatisch beschikbaar voor het jaar er op, omdat deze vrijvallen aan de algemene 
middelen. Zo wordt er niet gespaard voor toekomstige uitgaven en wordt het probleem 
van vervanging verschoven naar de toekomst. Een variant die we gezien de 
vermogenspositie van de provincie niet nader uitwerken, betreft het aangaan van een 
lening op het moment dat er extra investeringen gedaan moeten worden voor groot 
onderhoud dan wel vervanging. 
 
Langjarige afspraken passen bij meerjarige programmering 
Het ligt voor de hand om voor groot onderhoud van wegen en kunstwerken langjarige 
afspraken over de financiële dekking van toekomstige uitgaven te maken. Het voordeel 
daarvan is dat toekomstig groot onderhoud en vervanging daadwerkelijk gerealiseerd 
kunnen worden. Financiële verplichtingen worden daarmee minder afhankelijk van de 
toekomstige begrotingsruimte. Dat past bij een meerjarige programmering van beheer 
en onderhoud. Nadeel van langjarige afspraken is dat een beslag gelegd wordt op 
toekomstige middelen, ook na de huidige collegeperiode. Dit betekent een inperking van 
de beslissingsruimte van de (toekomstige) Staten bij het alloceren van middelen en het 
maken van een integrale afweging. Eenmaal geoormerkte bestedingen ten laste van 
reserves en voorzieningen kunnen immers niet meer afgewogen worden tegen andere 
uitgaven.  
 
Opties voor langjarige afspraken 
Voor het maken van langjarige afspraken die de begroting niet verstoren en daarnaast 
een spaarfunctie met zich meebrengen zijn er twee opties.  
 
ω Egaliseren en sparen via het instellen van een bestemmingsreserve. PS stellen een 

bestemmingsreserve in, bepalen de voeding (dotaties) en de onttrekkingen (bij 
begroting en jaarrekening) en heffen een reserve desgewenst weer op. Met een 
bestemmingsreserve kan er geëgaliseerd en/of gespaard worden voor de toekomst. 
Nadeel is dat de borging van de middelen naar de toekomst toe minder hard is; (een 
toekomstig) PS kan de reserve ook weer opheffen. Reserves behoren tot het eigen 
vermogen. 
ω Egaliseren en sparen via het instellen van een voorziening. Een voorziening mag 

alleen ingesteld worden als er een verplichting onder ligt. In het geval van wegen en 
kunstwerken heeft de provincie na aanleg van een weg of kunstwerk een 
onderhoudsverplichting. Op basis van een periodiek te actualiseren 
onderhouds/beheerplan leggen GS aan PS het voorstel voor om een voorziening te 
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treffen. PS bepalen de hoogte van de dotatie aan de voorziening. Het is aan GS om 
de middelen te besteden binnen de daarvoor geldende kaders (het 
onderhoudsplan). Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen.  

 
In het volgende kader zijn de voor- en nadelen van de verschillende varianten 
samengevat.  
 

 Voordelen Nadelen 

Lopende exploitatie 
 

ω Geen beslag op toekomstige 

middelen  
 

ω Fluctuaties bestedingen 

verstoren begroting 

ω Middelen niet besteed niet 

automatisch volgend jaar 

beschikbaar 

ω Niet gespaard voor 

toekomstige uitgaven 

Reserve 
 

ω Via reserve kan worden 

geëgaliseerd en/of gespaard 

voor de toekomst 

ω PS bepalen als het om de 

inzet van middelen gaat 

ω (een toekomstig) PS kan 

reserve opheffen zodat er 

geen middelen worden 

gereserveerd voor de 

toekomst 

Voorziening 
 

ω Via een voorziening kan 

worden geëgaliseerd en/of 

gespaard voor de toekomst 

ω PS hebben geen directe 

invloed op inzet van 

middelen uit voorziening, 

maar PS bepalen wel hoogte 

van de dotatie 

 
Voorziening biedt meeste zekerheid voor langjarige onderhoudsverplichting 
Op grond van het gegeven dat de provincie vanuit de Wegenwet een langjarige 
verplichting heeft de provinciale infrastructuur goed te onderhouden, ligt het naar de 
mening van de Rekenkamer voor de hand om een voorziening te treffen gebaseerd op 
een onderhoudsplan. Dat biedt de meeste zekerheid dat er een langere periode 
voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor het beheer en 
onderhoud van de provinciale infrastructuur. Hoewel PS na instelling van de voorziening 
geen zeggenschap hebben over de bestedingen van jaar tot jaar, bepalen zij door het 
periodiek vaststellen van een onderhoudsplan wel de inhoudelijke kaders en de hoogte 
van de dotatie aan de voorziening. Periodiek wordt het onderhoudsplan herijkt en kan 
de jaarlijkse dotatie zo nodig worden bijgesteld. 
 

 
 

Voorziening gekoppeld aan het Beheerplan Overijssel  

Vanaf 2016 worden in Overijssel middelen voor het groot onderhoud opgenomen in de 

ǾƻƻǊȊƛŜƴƛƴƎ ΨōŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊΩΦ 5Ŝ ƘƻƻƎǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŘƻǘŀǘƛŜ ƛǎ 

opgenomen in het Beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen 2016-2019 en is 

gebaseerd op de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud in de periode 2016-2019.  



 

 

26 

 G
rip

 o
p
 g

ro
o
t o

n
d
e
rh

o
u

d 

Langjarig gemiddelde als dotatie  
½ƻŀƭǎ ǳƛǘ ŦƛƎǳǳǊ н ōƭƛƧƪǘ ǿƻǊŘŜƴ ŜǊ ƛƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘ ΨǇƛŜƪŜƴΩ ǾŜǊǿŀŎƘǘ ƛƴ ŘŜ ƪƻǎǘŜƴ ǾƻƻǊ 
het groot onderhoud. Wanneer een onderhoudsplan -zoals het geval is in Overijssel- 
ǿƻǊŘǘ ƻǇƎŜǎǘŜƭŘ ǾƻƻǊ ǾƛŜǊ ƧŀŀǊΣ Ǿŀƭǘ ŜŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴƭƛƧƪ ŘŜŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ΨǇƛŜƪŜƴΩ ƴƻƎ ōǳƛǘŜƴ Ƙet 
plan en worden daarvoor geen middelen gereserveerd. De jaarlijkse toevoeging aan de 
(nog in te stellen) voorziening is namelijk gekoppeld aan het benodigde budget 
gedurende de looptijd van het onderhoudsplan. Door een onderhoudsplan vast te 
stellen voor ŜŜƴ ƭŀƴƎŜǊŜ ǇŜǊƛƻŘŜΣ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ у ƧŀŀǊΣ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŘŜŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ΨǇƛŜƪŜƴΩ 
meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de dotering aan de (nog in te stellen) 
voorziening. De inschattingen voor de periode X+4 tot en met X+8 zijn weliswaar met 
grotere onzekerheden omgeven dan de inschattingen voor de periode X tot en met X+4. 
Het is echter vrij zeker dat er sprake zal zijn van een stijging van de kosten, een stijging 
waar geen rekening mee wordt gehouden wanneer voor het onderhoudsplan een 
periode van 4 jaar wordt aangehouden. Desgewenst kan halverwege de looptijd van het 
onderhoudsplan een actualisatie plaats vinden.  
 

Aanbevelingen 

5. A. Verzoek GS om de voorbereidingen te treffen voor het instellen van een        
voorziening in plaats van de reserve instandhouding zodat beter tegemoet 
gekomen wordt aan de langjarige verplichting die de provincie heeft om de 
infrastructuur te onderhouden. 

B. Hanteer een langjarig gemiddelde als dotatie aan de voorziening door te kiezen 
voor een onderhoudsplan met een langere looptijd, bijvoorbeeld 8 jaar.   

1.5 Reactie GS Gelderland 

Geachte heer Mekel, 
 
hǇ мр ƧŀƴǳŀǊƛ нлмс ƘŜŜŦǘ ǳ ƻƴǎ ƘŜǘ ǊŀǇǇƻǊǘ άDǊƛǇ ƻǇ ƎǊƻƻǘ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘέ ƻǾŜǊ ƘŜǘ 
onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken in de provincie 
Gelderland toegestuurd. U heeft ons verzocht om uiterlijk 5 februari een schriftelijke 
reactie te geven op uw bestuurlijke nota. Middels deze brief geven wij invulling aan uw 
verzoek. 
 

Algemeen 
In korte tijd heeft u in de nota van bevindingen een goed beeld weten te schetsen van 
de wijze waarop de provincie Gelderland het beheer en onderhoud van de provinciale 
wegen en kunstwerken uitvoert, waarbij met name wordt ingegaan op de kaders 
waarbinnen van het groot onderhoud wordt uitgevoerd. Zowel de financiële als 
kwalitatieve kaders worden helder uiteengezet, waarbij ook aandacht wordt gevraagd 
aan de toekomstige ontwikkelingen. De conclusies die u hieraan ontleent in uw 
bestuurlijke nota onderschrijven wij op hoofdlijnen. In deze brief geven wij onze reactie 
op uw hoofd- en deelconclusies en reageren wij op uw aanbevelingen.  
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Hoofdconclusie 
Uw hoofdconclusie luidt: 
ά5ƻƻǊ ƘŜǘ ƻƴǘōǊŜƪŜƴ Ǿŀƴ ŘƻƻǊ t{ ǾŀǎǘƎŜǎǘŜƭŘŜ ƛƴƘƻǳŘŜƭƛƧƪŜ ƪŀŘŜǊǎ ƘŜōōŜƴ t{ ǿŜƛƴƛƎ 
invloed op de kwaliteit van groot onderhoud en kunnen daar nauwelijks op sturen. 
Afgezien van de financiële kaders hebben PS de borging van het groot onderhoud aan GS 
overgelaten. 
GS en PS hebben zicht op te verwachten ontwikkelingen en de naar verwachting 
stijgende kosten voor het groot onderhoud in de toekomst. De dekking daarvoor is echter 
nog niet geregeld. Dit is een cruciaal aspect in de voorbereiding op het groot onderhoud 
Ǿŀƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘΦέ 
 

In uw nota van bevindingen hebt u uitgebreid verslag gedaan van de wijze waarop ons 
college in de afgelopen jaren heeft gecommuniceerd met PS. In de onderzochte 
Statennotities in o.a. 2008 (PS2007-755) hebben wij PS uitgebreid geïnformeerd over de 
kwaliteit van onze infrastructuur en respectievelijke kostenstijging, die ook gehonoreerd 
is met de toekenning van extra structurele middelen per 2008. Ook in de begrotingen en 
jaarrekeningen (P&C-documenten) is jaarlijks gerapporteerd over het kwaliteitsniveau. 
Wij nodigen Provinciale Staten graag uit om het gesprek aan te gaan over de verdere 
invulling van de inhoudelijke kaders. 
 
Tevens geeft u in het gedeelte van de hoofdconclusie aan dat de dekking van de naar 
verwachting stijgende kosten voor het groot onderhoud in de toekomst nog niet is 
geregeld. Dit komt overeen met de strekking van de Statenbrief van 2014 (PS2014-729). 
Hiermee hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd over het beheer en onderhoud van 
de provinciale wegen en de toekomstige ontwikkelingen. Onder andere is daarin 
toegezegd de Staten in 2015 verder te informeren c.q. te vragen een besluit te nemen 
over het toekomstig beheer van ons wegennet in relatie tot de kwaliteit daarvan. Op 16 
september 2015 is hier tijdens de technische briefing met Statenleden over gesproken 
en aangegeven dat wellicht pas in 2016 de informatie kan worden verstrekt, gegeven 
het in interprovinciaal verband ontwikkelen van een Bestuurlijke Kwaliteitsindex voor 
infrastructuur (zie pag. 21 van de Bestuurlijke Nota van de Rekenkamer). 
 

Deelconclusie 1: PS sturen wel op financiën maar niet op inhoud van groot onderhoud 
άt{ ƘŜōōŜƴ ǿŜƭ ŦƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƳŀŀǊ ƎŜŜƴ ƛƴƘƻǳŘŜƭƛƧƪŜ ƪŀŘŜǊǎ ǾŀǎǘƎŜǎǘŜƭŘ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƎǊƻƻǘ 
onderhoud aan wegen en kunstwerken. PS kunnen hun kaderstellende rol dan ook 
actiever invullen. GS hebben de kaders bepaald, er is zicht op de kwaliteit van het areaal 
en de kwaliteit voldoet aan de eigen impliciete normen die de organisatie hanteert. De 
kaders zijn echter niet opgenomen in een onderhoudsplan voor groot onderhoud van 
wegen en kunstwerken. Door het ontbreken van een onderhoudsplan voldoet Gelderland 
niet aan haar eigen financiële verordening en ook niet volledig aan het BBV ten aanzien 
van de eisen voor de paragraaf kapitaalgoederen. De informatievoorziening in P&C-
documenten kan daarnaast op onderdelen consistenter en duidelijker, waardoor PS hun 
ŎƻƴǘǊƻƭŜǊŜƴŘŜ Ǌƻƭ ōŜǘŜǊ ƪǳƴƴŜƴ ƛƴǾǳƭƭŜƴΦέ  
 

Zoals verwoord is PS wel jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van het wegenareaal 
en wordt aangegeven in het MIAM welke onderhoudsmaatregelen de komende jaren 
zijn geprogrammeerd. Echter hiermee wordt inderdaad niet volledig voldaan aan het 
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onderhoudsplan, zoals verwoord in de aangehaalde uitvoeringsregels van de Provinciale 
financiële verordening 2014.  
 

Deelconclusie 2: dekking van de te verwachten toekomstige kosten is nog niet 
geregeld 
άt{ Ŝƴ D{ ƘŜōōŜƴ ǘƻŜƪƻƳǎǘƛƎŜ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎŜƴ ƻǇ ƘŜǘ ƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ ƎǊƻƻǘ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ƛƴ 
beeld. De ambtelijke organisatie is actief als het gaat om kennisdelen en innovatie. PS 
hebben zicht op de kosten voor beheer en onderhoud, waaronder groot onderhoud tot 
2032. Ook is voor GS en PS duidelijk dat de structurele middelen die tot nu toe 
ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ȊƛƧƴ όϵ пмΣр ƳƭƴΦ ǾƻƻǊ ƎǊƻƻǘ Ŝƴ ŘŀƎŜƭƛƧƪǎ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘύ ƻǇ ƭŀƴƎŜǊŜ ǘŜǊƳƛƧƴ ƴƛŜǘ 
voldoende zullen zijn. Het is nodig om op korte termijn keuzes te maken om ambitie en 
ōŜǎŎƘƛƪōŀǊŜ ŦƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƳƛŘŘŜƭŜƴ ƳŜǘ ŜƭƪŀŀǊ ƛƴ ŜǾŜƴǿƛŎƘǘ ǘŜ ōǊŜƴƎŜƴΦέ 
 

In deze deelconclusie kunnen wij ons vinden. Wij gaan graag met de Staten in gesprek 
over het te voeren beleid zoals wij ook hebben aangegeven in onze reactie onder de 
hoofdconclusie. In dat gesprek komt uiteraard ook aan de orde welke middelen hiervoor 
benodigd zijn.  
 

Aanbeveling 1.  
άt{ ǿŜŜǎ ōŜǿǳǎǘ Ǿŀƴ ǳǿ ƪŀŘŜǊǎǘŜƭƭŜƴŘŜ Ǌƻƭ Ŝƴ ǎǘŜƭ ǇŜǊƛƻŘƛŜƪ ƴŀŀǎǘ ŦƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƻƻƪ 
inhoudelijke kaders voor het groot onderhoud van wegen en kunstwerken. Onderdeel 
daarvan is dat de keuze voor trajectmanagement expliciet wordt gemaakt; maak de 
afweging tussen de gewenste duidelijkheid en beperking van de overlast voor de 
omgeving versus de kapitaalvernietiging die inherent is aan cyclisch traject-
ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘΦέ 
 

Wij nodigen Provinciale Staten graag uit om het gesprek aan te gaan over de verdere 
invulling van de inhoudelijke kaders. Uit onze reactie op uw hoofdconclusie blijkt dat 
ook wij van mening zijn dat PS explicieter in haar rol bij het vaststellen van zowel de 
financiële als inhoudelijke kaders kan worden betrokken. Bij de invoering van de 
genoemde trajectprogrammering speelde naast de technische eisen, vooral ook de 
maatschappelijke context een belangrijke rol. In onze Statennotitie van 2008 (PS2007-
тррύ ƛǎ ŀŀƴƎŜƎŜǾŜƴΥ ά²ŀŀǊ ƘŜǘ ǘƻǘ ǾƻƻǊ ƪƻǊǘ ƎƛƴƎ ƻƳ ŘŜ ƎŜšƛƎŜƴŘŜ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ ƪǿŀƭƛǘŜƛǘ 
van de weg, gaat het nu vooral om de functie van de weg en de bijdrage van de weg aan 
optimale doorstromingΦ 5ƛǘ ƳŜŘŜ ōŜȊƛŜƴ ǘŜƎŜƴ ŜŜƴ ƳŀŀǘǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ŀŎƘǘŜǊƎǊƻƴŘΦέ  
 
De gezamenlijke provincies ontwikkelen op dit moment een uniforme set van waarden 
όȊƻŀƭǎ ǾŜǊƪŜŜǊǎǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘΣ ŘƻƻǊǎǘǊƻƳƛƴƎ Ŝƴ ƛƳŀƎƻύΣ ǿŀŀǊƳŜŜ ŘŜ ŀƳōƛǘƛŜǎΣ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ŝƴ 
kosten in samenhang tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Wij willen dit jaar met de 
Staten in gesprek te gaan om de ambitie vast te stellen van het onderhoudsniveau van 
de provinciale wegen, gebaseerd op deze uitgangspunten.  
 

Wij onderschrijven de veronderstelling niet dat de keuze voor de cyclische trajectaanpak 
inherent leidt tot kapitaalvernietiging. In onze trajectaanpak wordt juist geanticipeerd 
op de aanwezige kwaliteiten van de assets om te voorkomen dat er te vroeg of te laat 
onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. Tijdens de verkenningsfase van een traject 
wordt in de voorbereiding onderzocht welk deel van het traject van zodanige kwaliteit 
is, dat groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Op die gedeelten die nog een langere 
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restlevensduur hebben, wordt dan geen groot onderhoud uitgevoerd. Daarnaast is het 
zo dat als er incidenteel vroegtijdig onderhoud wordt uitgevoerd de uitvoerings-
maatregelen daarop worden aangepast. Ook komt het voor dat we groot onderhoud 
uitstellen naar het gewenste jaar en dan tussentijds alleen hoogst noodzakelijke 
reparaties met geringe kosten uitvoeren. Juist een integrale aanpak op een traject, 
waarbij alle assets worden betrokken, leidt tot grote directe en indirecte financiële 
voordelen. Direct als gevolg van kosten efficiëntie bij projectvoorbereiding en realisatie, 
onder andere als gevolg van reductie van verkeersmaatregelen, zoals wegafzetting en 
wegomleiding. Indirect als gevolg van minder hinder voor weggebruiker en omgeving. Zo 
geeft deze aanpak vooraf duidelijkheid aan nutsbedrijven en aansluitende 
wegbeheerders zodat ook zij eventueel werkzaamheden efficiënt kunnen combineren.  
Omdat deze aanpak leidt tot de meest doelmatige inzet van de beschikbare middelen is 
er vanuit onze optiek dan ook geen sprake van kapitaalvernietiging.  
 

Aanbeveling 2.  
ά±ŜǊȊƻŜƪ D{ ƻƳ ƛƴ ŘŜ ǳƛǘǿŜǊƪƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ƪŀŘŜǊǎ ŜȄǇƭƛŎƛŜǘ Ǿŀǎǘ ǘŜ ƭŜƎƎŜƴ ŀŀƴ ǿŜƭƪŜ 
ƪǿŀƭƛǘŜƛǘǎŜƛǎŜƴ ŘŜ ǿŜƎŜƴ Ŝƴ ƪǳƴǎǘǿŜǊƪŜƴ ƛƴ DŜƭŘŜǊƭŀƴŘ ŘƛŜƴŜƴ ǘŜ ǾƻƭŘƻŜƴΦέ 
 

In de onder aanbeveling 1 aangekondigde Statennotitie zullen de kaders voor het 
gewenste kwaliteitsniveau in relatie tot de kosten in beeld worden gebracht. Tot op 
heden wordt uitgegaan van de kwaliteitsnormen, die horen bij het laagste CROW-
niveau. Zoals u aangeeft in uw bestuurlijke nota (pag. 16), kan dit niveau getypeerd 
ǿƻǊŘŜƴ ŀƭǎ άǎƻōŜǊ Ŝƴ ŘƻŜƭƳŀǘƛƎέΦ hǾŜǊƛƎŜƴǎ ƛǎ ǿŜƎōŜƘŜŜǊ ŜŜƴ ǿŜǘǘŜƭƛƧƪŜ ǘŀŀƪ Ǿŀƴ ŘŜ 
provincie en is deze in haar rol als wegbeheerder risicoaansprakelijk. 
 

Aanbeveling 3.  
ά±ŜǊȊƻŜƪ D{ ǘŜ ȊƻǊƎŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ Ȋƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ƭƛƧƴ ƛƴ ƘŜǘ ƻǇƴŜƳŜƴ Ǿŀƴ ŘƻŜƭŜƴ 
en (meetbare) prestaties in begroting en jaarrekening zodat de Staten hun controlerende 
Ǌƻƭ ŜŜƴǾƻǳŘƛƎŜǊ ƪǳƴƴŜƴ ƛƴǾǳƭƭŜƴΦέ 
 

Wij zullen in de aangekondigde Statennotitie aangeven op welke wijze wij consistentie 
hierin willen bereiken en welke doelen en (meetbare) prestaties het beste bijdragen aan 
de controlerende rol van PS. Wij zullen bij de jaarlijkse begroting bewaken dat de lijn van 
deze doelen consequent gevolgd wordt.  
 

Aanbeveling 4.  
ά±ŜǊȊƻŜƪ D{ ǘŜ ȊƻǊƎŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘǎǇƭŀƴ ǾƻƻǊ ǿŜƎŜƴ Ŝƴ ƪǳƴǎǘǿŜǊƪŜƴ ŀƭǎ 
onderbouwing van de benodigde omvang van de middelen voor groot onderhoud wegen 
Ŝƴ ƪǳƴǎǘǿŜǊƪŜƴΦέ 
 

Gebaseerd op de eerder genoemde Statennotitie zal 4 jaarlijks een nota 
kapitaalgoederen als onderhoudsplan aan PS worden voorgelegd. Hiermee gaan wij 
voldoen aan de aanbevelingen van BZK en de uitvoeringsregels van de eigen Financiële 
verordening. In het rapport is aangegeven dat de provincie niet voldoet aan haar eigen 
Financiële verordening. Dit is niet geheel juist. Er wordt enkel niet voldaan aan de 
uitvoeringsregels bij de Financiële verordening.  
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Aanbeveling 5.  
ά!Φ ±ŜǊȊƻŜƪ D{ ƻƳ ŘŜ ǾƻƻǊōŜǊŜƛŘƛƴƎŜƴ ǘŜ ǘǊŜŦŦŜƴ ǾƻƻǊ het instellen van een voorziening 
in plaats van de reserve instandhouding zodat beter tegemoet gekomen wordt aan de 
langjarige verplichting die de provincie heeft om de infrastructuur te onderhouden. 
B. Hanteer een langjarig gemiddelde als dotatie aan de voorziening door te kiezen voor 
ŜŜƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘǎǇƭŀƴ ƳŜǘ ŜŜƴ ƭŀƴƎŜǊŜ ƭƻƻǇǘƛƧŘΣ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ у ƧŀŀǊΦέ 
 

A. De Rekenkamer geeft in haar rapport aan dat het instellen van een voorziening de 
meeste zekerheid biedt op het kunnen opbrengen van de langjarige 
onderhoudsverplichting. Dit is slechts maar één facet van de keuze tussen het 
werken met een voorziening of een reserve. In de voorjaarsnota 2016 zullen wij een 
nadere analyse opnemen over de consequenties van het werken met een 
voorziening dan wel een reserve. Wij willen een afgewogen voorstel richting Staten 
opstellen, aangezien de implicaties van het instellen van een voorziening 
waarschijnlijk verstrekkender zijn dan in het rapport van de rekenkamer is 
aangegeven.  

B. Lƴ ŘŜ {ǘŀǘŜƴōǊƛŜŦ Ψ.ŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ǇǊƻǾƛƴciale wegen in perspectief 
(PS2014-729) is reeds uitgegaan van een langere doorkijk voor de benodigde 
middelen tot en met 2032. In het aangekondigde onderhoudsplan (zie aanbeveling 
4) zullen wij ook een langere periode doorrekenen voor het bepalen van de jaarlijkse 
dotatie. 

 

Aanbeveling 6.  
ά±ŜǊȊƻŜƪ D{ ŜŜƴ ƧŀŀǊ ƴŀ ŘŜ ōŜƘŀƴŘŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ Řƛǘ ǊŀǇǇƻǊǘ ƛƴȊƛŎƘǘ ǘŜ ƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ 
ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŀƴōŜǾŜƭƛƴƎŜƴΦέ 
 

Wij zijn voornemens PS bij de begroting 2018 te informeren over de voortgang van de 
implementatie van de aanbevelingen. 
 
 
 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
 

 
 

Commissaris secretaris 
van de Koning 
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1.6 Nawoord Rekenkamer  

 
Een belangrijk punt in onze conclusie betreft de kaderstellende rol van Provinciale 
Staten. We zien dat PS op meerdere momenten zijn geïnformeerd via statennotities, 
maar dat zij geen besluiten hebben genomen over de inhoudelijke kaders. We 
constateren daarnaast dat deze Statennotities, die een informerend karakter hebben, 
door GS wel als kader worden beschouwd. Het valt ons op dat ook in deze reactie van GS 
bij verschillende aanbevelingen wordt verwezen naar een statennotitie terwijl een 
statenvoorstel leidend tot besluitvorming gewenst is.  
Met dit nawoord roepen wij PS op om haar kaderstellende rol te pakken; vraag om een 
statenvoorstel wanneer u een notitie met kaders krijgt. GS roepen wij op om de 
kaderstellende rol van PS mogelijk te maken door hen een statenvoorstel (en geen 
notitie) voor te leggen.  
 
Namens de Rekenkamer Oost-Nederland, 

 
 
Michael Mekel     Suzan Mathijssen 
Voorzitter     Secretaris-directeur 
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DEEL 2 
Nota van bevindingen 
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1 Inleiding 

De Rekenkamer Oost-Nederland presenteert in deze rapportage de bevindingen van haar 
onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door provincie 
Gelderland. In dit eerste hoofdstuk staan we kort stil bij de aanleiding voor dit 
onderzoek. Vervolgens gaan we in op de doel- en vraagstelling, de focus en afbakening 
van het onderzoek. We sluiten dit hoofdstuk af met een leeswijzer voor dit rapport.  

 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Het beheer en onderhoud van provinciale wegen is één van de kerntaken van de 
provincie. De Wegenwet vormt daarvoor de basis. Voor een goede en veilige 
bereikbaarheid van dorpen en steden zijn voldoende onderhouden wegen belangrijk. 
Vanwege het grote maatschappelijk en financiële belang is in verschillende 
fractiegesprekken positief gereageerd op het thema groot onderhoud van wegen als 
potentieel onderwerp van onderzoek.  
 
Klankbordgroepen Provinciale Staten9 
In beide provincies is voor dit onderzoek een klankbordgroep samengesteld uit leden 
van de Provinciale Staten. Het doel hiervan is het onderzoek beter te laten aansluiten bij 
de vragen van PS. Beide klankbordgroepen gaven aan geïnteresseerd te zijn in de wijze 
waarop het onderhoud van wegen nu is geregeld en hoe de financiering is 
georganiseerd. Daarnaast is aangegeven dat de kosten voor met name het onderhoud 
van kunstwerken in de toekomst zullen stijgen. Dit komt doordat een groot aantal civiele 
kunstwerken zijn aangelegd in de periode 1930-1950 en een technische levensduur 

                                                           
9 Leden van de klankbordgroep Gelderland: Evert Mulder (SGP), Rigo Heldoorn (D66), Bart Kuijer (PvdD), Anne Doppen/Wouter 
Witteveen (GroenLinks), Laurens de Kleine (PvdA) en Anja Prins (VVD).  
Leden van de klankbordgroep Overijssel: Regien Courtz (VVD), Roy van Aalst (PVV), Marianne Breedijk (SP), Christiaan Schrijver 
(CDA) en Fred Kerkhof (50plus). 
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hebben van 80 jaar. Naar aanleiding van deze inbreng heeft de Rekenkamer besloten 
het onderzoek uit te breiden naar de groot onderhoud wegen en kunstwerken.  

1.2 Inhoud van het onderzoek 

Doel en centrale vraag 
Het doel van dit rekenkameronderzoek is om:  
 

 
 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
 

 
 
De verdere uitwerking van de centrale vraag in deelvragen vindt u in bijlage 1. Ook vindt 
u daar meer informatie over de aanpak van het onderzoek, zoals het normenkader en de 
onderzoeksmethodiek. 
 
Focus en afbakening 
De focus en afbakening van het onderzoek is als volgt bepaald:  
 
ω Wegen en kunstwerken 

In dit onderzoek richten we ons op wegen en kunstwerken. Dit betreft:  
- wegverhardingen,  
- civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, geluidschermen, ecoducten, 

duikers),  
- groen (bermen, bomen, beplanting, bermsloten),  
- elektrotechnische installaties (verkeersregelinstallaties, verkeerssignaleringen, 

openbare verlichting, pompen) en  
- wegelementen (verkeersborden, bewegwijzering, geleiderail, bermplankjes, 
ŀōǊƛΩǎύΦ  

 
 
 
 
 
 
 

Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel te ondersteunen in hun 
kaderstellende en controlerende rol door inzicht te bieden in de wijze waarop 
door de provincies wordt gestuurd op het groot onderhoud van provinciale wegen 
en kunstwerken nu en in de toekomst. 

In welke mate is de kwaliteit en de daarbij behorende financiële middelen van het 
groot onderhoud aan provinciale wegen en kunstwerken geborgd en in welke 
mate is de provincie voorbereid op het groot onderhoud in de toekomst? 
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ω Groot onderhoud 
De definitie die het CROW10 hanteert voor onderhoud is het uitvoeren van 
preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat te 
houden of te brengen. Groot onderhoud is daarbij het onderhoud van veelal 
ingrijpende aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd en na een 
langere gebruiksperiode moet worden verricht. Klein onderhoud is het onderhoud 
dat in het eerste of het lopende planjaar op een klein gedeelte van het object wordt 
uitgevoerd. De focus van dit onderzoek ligt op groot onderhoud. Deze focus houdt 
in dat het dagelijks beheer en het klein onderhoud buiten beschouwing blijven. Bij 
groot onderhoud gaat het bijvoorbeeld om het (planmatig) vervangen van de laag 
asfalt over grotere delen van de weg, niet spoedeisende reparatie van een brugdek, 
reparatie van beton van een viaduct, dan wel versterking/vervanging van een civiel 
kunstwerk.  

 
ω Kwaliteit en financiën 

Het onderzoek is gericht op de sturing op zowel de kwaliteit van het areaal als de 
financiën, waaronder reserves en voorzieningen.  

 
ω 2011-2015 en toekomst 

We maken inzichtelijk welke keuzes er sinds de start van de vorige Statenperiode in 
2011 zijn gemaakt ten aanzien van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de 
wegen en kunstwerken en op welke wijze de financiering is geregeld. Daarnaast 
richten we onze blik op de toekomst; waar komt de provincie de komende jaren 
voor te staan en op welke wijze is dit financieel geregeld? 
 

ω Overijssel en Gelderland 
Het onderzoek is zowel voor provincie Overijssel als provincie Gelderland 
uitgevoerd. Daarnaast is er aandacht voor de vraag welke keuzes overige provincies 
hebben gemaakt ten aanzien van de kwaliteit en het budget voor groot onderhoud. 

1.3 Leeswijzer 

We beginnen in hoofdstuk 2 met een omschrijving van de wettelijke taak van de 
provincie en de provinciale kaders. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de 
rolverdeling en organisatie. Hierbij is er aandacht voor de kaderstelling en controle door 
PS en de uitvoering en informatievoorziening door GS. In hoofdstuk 4 komen de 
kwaliteit en financiën aan bod. In hoofdstuk 5 kijken we verkennend naar het groot 
onderhoud in de toekomst. Tenslotte geven we in hoofdstuk 6 de resultaten weer van 
onderzoek door andere rekenkamers naar groot onderhoud.  
 
  

                                                           
10 Het CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer en is 
in 1987 opgericht. CROW staat voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, water en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is 
CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam. www.crow.nl. 
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2 Kaders groot onderhoud 

In dit hoofdstuk gaan we in op de wettelijke taak van de provincie bij het beheer en 
onderhoud van wegen en kunstwerken. Vervolgens beschrijven we de provinciale 
beleidskaders die relevant zijn bij het groot onderhoud van wegen en kunstwerken.  

2.1 Wettelijke taak  

Het onderhoud van wegen is een provinciale, wettelijke taak die voortvloeit uit artikel 
15 van de Wegenwet. Als wegbeheerder is de provincie verantwoordelijk voor de staat 
waarin de infrastructuur zich bevindt. In het geval van schade als gevolg van de slechte 
staat van een weg, kan de provincie aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid 
van de wegbeheerder is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek 6, artikel 162 en 174. De 
wegbeheerder moet de weg zodanig inrichten dat het verkeer zonder gevaar gebruik 
kan maken van die weg. Beheer en onderhoud van wegen is daarvoor noodzakelijk.  
 

Claims
11

  

Om de provincie als wegbeheerder aansprakelijk te stellen, moet een weggebruiker een 

claim indienen. Hieronder zijn de aantallen claims opgenomen en is aangegeven hoeveel 

claims zijn toegewezen en hebben geleid tot schadevergoeding. Gemiddeld genomen is  

ȊƻΩƴ мф҈ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƭŀƛƳǎ ƛǎ ǘƻŜƎŜǿŜȊŜƴΦ De claims kunnen naast nalatig onderhoud ook  

het gevolg zijn van stormschade, gladheid, veranderde inrichting van de weg etc. 

 

Jaartal totaal aantal claims toegewezen claims & schadevergoeding   

2011   113     31  

2012      82        9  

2013  121     19  

2014      88    17  

Totaal  404    76   
 

                                                           
11 Jaarrapportage 2012, provincie Gelderland Wettelijke aansprakelijkheid en interne notitie provincie Gelderland WA 
schadezaken/aansprakelijkstellingen Provincie Gelderland 2013 en 2014. 
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In de wet zijn geen normen opgenomen waaraan het beheer en onderhoud van de 
provinciale infrastructuur moet voldoen. In de praktijk houden veel provincies de 
normen van het CROW aan voor het beheer en onderhoud. Voor kunstwerken worden 
veelal NEN-normen gehanteerd. In hoofdstuk 4 komen deze normen aan de orde. 

2.2 Provinciale beleidskaders  

 
 
De provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud van bijna 1200 kilometer 
hoofdrijbaan. In de volgende figuur12 zijn de provinciale wegen aangegeven. Bij het 
onderhƻǳŘ Ǿŀƴ ǿŜƎŜƴ ƘƻƻǊǘ ƛƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŀƭƭŜǎ ǿŀǘ ΨƻǇΣ ƻƴŘŜǊ ƻŦ ŀŀƴΩ ŘŜ ǿŜƎ ƭƛƎǘΣ Ȋƻŀƭǎ 
faunabuizen, bomen, verkeersregelinstallaties et cetera. In de figuur is een overzicht 
opgenomen van het areaal van de provincie Gelderland. 
 

                                                           
12 http://geoweb3.prvgld.nl/SilverlightViewer_1_10/Viewer.html?Viewer=mobiliteit  

Norm 

¶ Er is een duidelijke uitspraak over het gewenste kwaliteitsniveau van de 
provinciale wegen en kunstwerken. 

 
Bevindingen 

¶ De omgevingsvisie Gelderland vormt op strategisch niveau het kader voor het 
onderhoud van de infrastructuur. 

¶ Er is geen kaderstellend document waarin PS zich uitspreken over het 
gewenste kwaliteitsniveau van de provinciale wegen en kunstwerken en de 
meerjarige financiële vertaling daarvan. In de omgevingsvisie is op een hoog 
abstractieniveau aandacht voor onderhoud van wegen.  

¶ Wel zijn er notities met kaders voor onderhoud ter informatie aan PS 
gezonden, deze zijn ter kennisname door GS aangeboden.  

¶ De begrotingen over de periode 2011-2015 laten een variatie aan 
formuleringen zien qua doel/ambitie en tactisch/plandoel. De aansluiting van 
de prestaties op de tactische/plandoelen in 2012 en 2013 is niet duidelijk en 
de prestaties zijn niet in alle jaren meetbaar geformuleerd. 

http://geoweb3.prvgld.nl/SilverlightViewer_1_10/Viewer.html?Viewer=mobiliteit
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Figuur 3: Areaal in beheer van de provincie Gelderland  

 
Bron: Informatie provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
 

Inhoudelijke kaders 
Het overkoepelende beleidskader voor het groot onderhoud wordt gevormd door de 
Omgevingsvisie en de omgevingsagenda en de Omgevingsverordening vormt het 
juridische kader. Voorheen (tot en met 2014) vormden het Provinciaal Verkeer en 
Vervoer Plan-2 (PVVP-2) en de daaruit voortvloeiende Dynamische Beleidsagenda het 
kader. 
 
PVVP-2  
In het PVVP-н ΨhǇ ǿŜƎ ƴŀŀǊ ŘǳǳǊȊŀƳŜ ƳƻōƛƭƛǘŜƛǘΩ ǎǘŀŀǘ ƘŜǘ ǾŜǊƪŜŜǊǎ- en vervoerbeleid, 
waar beheer en onderhoud deel vanuit maakt, voor de periode 2004-2014 centraal. 
Over groot onderhoud is in het PVVP-2 geen specifieke informatie opgenomen.  
 
Omgevingsvisie Gelderland juli 2015 ς deel verdieping 
In de omgevingsvisie is het volgende opgenomen over het wegbeheer: 
 

άDe provincie heeft 1.200 kilometer weg in beheer. De kwaliteit van dit netwerk is hoog 
Ŝƴ ŘŜ ŘƻƻǊǎǘǊƻƳƛƴƎ ƛǎ ƻǇ ƻǊŘŜΦ ώΧϐ tǊƻōƭŜƳŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ōŜǊŜƛƪōŀŀǊƘŜƛŘΣ ŘŜ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘ Ŝƴ 
de leefomgeving worden integraal aangepakt en georganiseerd per traject, 
kostenbesparend en met zo min mogelijk overlast voor de reiziger: dit is 

Wegmeubilair 
ω 21.000 lichtmasten 
ω 187 verkeersregelinstallaties 
ω 241 meet/ telpunten 

motorvoertuigen 
ω 24 webcams 
ω 60 gladheidsmeldpunten 
ω 160 km geleiderail 

Verhardingen  
ω 1160 km hoofdrijbaan 
ƺ 370 km geluidsreducerend asfalt 
ƺ 780 km duurzaam veilig weg profiel 

ω 230 rotondes 
ω 1.400 km fietsvoorzieningen en 

parallelwegen 

Kunstwerken 
ω 340 kunstwerken 
ω 6000 duikers 

Groen 
ω 94.000 bomen 
ω 170 faunabuizen 
ω 1.490 ha bermen 
ω 235 ha beplanting 

Verblijfsgebieden 
ω 50 carpoolpleinen 
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trajectmanagement. Bij trajectmanagement beschouwt de provincie drie elementen: 
hoe wordt de weg gebruikt, hoe is de inpassing in de omgeving en hoe ligt het traject er 
nu bij. Al in een vroeg stadium betrekt de provincie verschillende stakeholders bij deze 
vragenΦέ 
 
Daarnaast is in de omgevingsvisie opgenomen waaraan middelen worden besteed: 
ω het onderhoud van wegen, als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan het 

vergroten van de verkeersveiligheid op de drukste en de belangrijkste wegen; 
ω het verbeteren van de geluidskwaliteit, via het Aktieplan Geluid; 
ω het efficiënt beheren van het netwerk, bijvoorbeeld door de timing van onderhoud, 

omleidingsroutes en afstemming met andere wegbeheerders. 
 
Maatregelen die voortvloeien uit het Aktieplan Geluid 2013-201713 en ook het interne 
afwegingskader Verlichting gebaseerd op de beleidsnota ΨDŜƭŘŜǊƭŀƴŘ ǳƛǘƎŜƭƛŎƘǘ14Ω 
kunnen gecombineerd met het groot onderhoud aan wegen en kunstwerken worden 
uitgevoerd. ½ƻǿŜƭ ƘŜǘ !ƪǘƛŜǇƭŀƴ DŜƭǳƛŘ ŀƭǎ ŘŜ ōŜƭŜƛŘǎƴƻǘŀ ΨDŜƭŘŜǊƭŀƴŘ ǳƛǘƎŜƭƛŎƘǘΩ ȊƛƧƴ 
door GS vastgesteld. Uit interviews blijkt dat de wijze waarop het groot onderhoud aan 
wegen en kunstwerken wordt uitgevoerd, daarnaast beïnvloed wordt door de stand van 
de techniek en de gedeelde inzichten van de verschillende wegbeheerders en de 
richtlijnen van het CROW en andere kennisinstituten. 
 
Statennotities en -brieven 
De afgelopen jaren zijn een aantal Statennotities en ςbrieven aan de Staten aangeboden 
waarin kaders voor groot onderhoud zijn opgenomen, waaronder de notitie 
Onderhoudstoestand van civiele kunstwerken in provinciale wegen (PS2010-612) en de 
ǎǘŀǘŜƴōǊƛŜŦ Ψ.ŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǿŜƎŜƴ ƛƴ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛŜŦ όt{нлмп-729). 
De notities en brieven zijn ter informatie aan de Staten aangeboden, hebben niet tot 
besluitvorming door PS geleid en zijn dan ook niet kaderstellend. De notities en brieven 
zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2.  
 
Begrotingen 2011 - 2015 
In de beleidsbegrotingen van de jaren 2011 tot en met 2015 zijn doelen, prestaties en 
indicatoren opgenomen, die als concretisering van de kaders beschouwd kunnen 
worden. In deze paragraaf volstaan we met het samenvatten van de doelen en de 
beoogde prestaties uit deze begrotingen. Deze vindt u in tabel 4 op de volgende pagina. 
In hoofdstuk 3 gaan we in op de beoogde versus de gerealiseerde prestaties. Op dit 
moment is er jaarlijks ϵ пмΣр mln. beschikbaar voor instandhouding, dagelijks beheer, 
verkeersmanagement en het klein onderhoud van wegen en kunstwerken. Meer over de 
financiën vindt u in hoofdstuk 4. 
 
 
 
 

                                                           
13 Het actieplan Geluid2013-2017 is op 2 april 2013 door GS vastgesteld, de provincie is verplicht een actieplan Geluid op te stellen 
vanuit de EU-richtlijn omgevingslawaai en de vertaling daarvan in de Wet milieubeheer. 

14 5Ŝ ōŜƭŜƛŘǎƴƻǘŀ ΨDŜƭŘŜǊƭŀƴŘ ǳƛǘƎŜƭƛŎƘǘΩ όt{нллф-822) is in december 2009 voor kennisgeving aangenomen door PS. 
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Tabel 4: Doelen (groot) onderhoud 

 
 

Bron: Begrotingen 2011 tot en met 2015 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 
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Uit de tabel blijkt dat in de begrotingen van de afgelopen jaren verschillende 
formuleringen worden gebruikt voor zowel doel/ambitie als voor tactisch/plandoelen. 
Ook de formulering van de prestaties laat verschillen zien, zo zijn de prestaties in 2012 
en 2013 niet meetbaar geformuleerd en in 2011, 2014 en 2015 wel. De aansluiting 
tussen prestaties en plandoelen is daarnaast niet altijd navolgbaar; niet duidelijk is 
bijvoorbeeld hoe de trajectgerichte aanpak in 2012 en 2013 kan bijdragen aan het 
ǇƭŀƴŘƻŜƭ ΨōŜǇŜǊƪŜƴ ƛƳǇŀŎǘ ǿŜǊƪȊŀŀƳƘŜŘŜƴ ƻǇ ƳƛƭƛŜǳ Ŝƴ ƪƻǎǘŜƴ όŘǳǳǊȊŀŀƳ 
wegbeheer)Ω. 
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3 Rolverdeling en organisatie 
groot onderhoud  

In dit hoofdstuk staat de rolverdeling en de organisatie van het groot onderhoud 
centraal. We gaan eerst in op de kaderstelling en controle door PS. Daarna gaan we in 
op de rol van GS. Afsluitend schetsen we de plek van het groot onderhoud binnen de 
provinciale organisatie. 

3.1 Kaderstelling en controle door PS 

 

 

Normen 

¶ De rolverdeling PS-GS op het gebied van beheer en onderhoud is op papier 
duidelijk en wordt in de praktijk ook zo gehanteerd.  

¶ PS hebben in de periode 2011 ς heden invulling gegeven/ kunnen geven aan 
hun kaderstellende en controlerende rol. 

 
Bevindingen 

¶ In theorie zorgen PS voor de kaders en zijn GS verantwoordelijk voor de 
uitvoering. In de praktijk hebben PS alleen de financiële kaders bepaald. Op 
inhoud hebben GS geen voorstel tot kaderstellling aan PS aangeboden. GS 
hebben in 2006 toegezegd met een beleidskader te komen en PS hebben bij 
de begroting 2014 gevraagd om inzicht en kaders. Hieraan is middels notities 
en brieven invulling gegeven. PS hebben hier genoegen mee genomen. De 
inhoudelijke kaders zijn daarmee de afgelopen jaren door GS bepaald. 

¶ Doordat niet altijd de beoogde resultaten zijn opgenomen in de jaarrekening 
is het lastig om op resultaat niveau te controleren. 
 
Meer bevindingen op de volgende pagina. 
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3.1.1 Kaders stellen  

PS stellen jaarlijks de begroting vast en bepalen daarmee onder meer het budget voor 
groot onderhoud. De inhoudelijke kaders die PS stellen zijn reeds aan de orde geweest 
in hoofdstuk 2.  
 
Structurele middelen 
Sinds 2009 is er jŀŀǊƭƛƧƪǎ ϵ пм,5 mln. beschikbaar voor beheer en onderhoud van wegen 
en kunstwerken, waaronder groot onderhoud. Ongeveer de helft van het bedrag wordt 
besteed aan groot onderhoud. Bij de voorjaarsnota 2013 zijn PS geïnformeerd over de 
naderende extra investering voor de noodzakelijke vervanging van kunstwerken.  
 
Incidentele middelen 
Naast de jaarlijkse middelen is er eenmalig in 2013 en 2014 vanuit de Robuuste 
Investeringsimpuls geld vrij gemaakt om extra groot onderhoud uit te voeren aan wegen 
en kunstwerken.  
In het besluit over de Robuuste Investeringsimpuls staat hierover het volgende 
opgenomen: 
ω ±ƻƻǊ ƘŜǘ ŜȄǘǊŀ ƎǊƻƻǘ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ŘŜ ǿŜƎŜƴ Ǿƛŀ ŘŜ ǘǊŀƧŜŎǘŀŀƴǇŀƪ ϵ пΣр ƳƭƴΦ 
ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴΣ ǿŀŀǊǾŀƴ ƛƴ нлмп ϵ оΣр ƳƭƴΦ Ŝƴ ƛƴ нлмр ϵ м ƳƭƴΦ 
ω Voor extra groot onderhoud en vervanging van civiele kunstwerken in 2014 een 
ōŜŘǊŀƎ Ǿŀƴ ϵ рΣл ƳƭƴΦ Ŝƴ ƛƴ нлмр ŜŜƴ ōŜŘǊŀƎ Ǿŀƴ ϵ млΣл ƳƭƴΦ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴΦ 

Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben PS besloten om de middelen vanuit de Robuuste 
Investeringsimpuls eveneens in 2016 beschikbaar te laten zijn, omdat door onvoorziene 
omstandigheden het niet lukte om de werkzaamheden nog in de planperiode uit te 
voeren.  
 
 

Vervolg bevindingen 

¶ In de jaarrekening wordt gerapporteerd over beheer en onderhoud, dat wil 
zeggen het groot onderhoud tezamen met het dagelijks beheer en onderhoud.  

¶ Door de verloopstaten van 2 reserves te bekijken kunnen PS zicht krijgen op de 
omvang van de bestedingen aan groot onderhoud wegen en kunstwerken. 
Door de instelling van één reserve per programma wordt het voor PS niet 
eenvoudiger om zicht te krijgen op de bestedingen aan groot onderhoud 
wegen en kunstwerken. 

¶ Door het ontbreken van onderhoudsplannen voldoet de provincie Gelderland 
op dit moment nog niet volledig aan de eisen uit het BBV aangaande de 
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 

¶ Daarnaast voldoet de provincie Gelderland door het ontbreken van 
onderhoudsplannen niet aan de eigen voorschriften voortkomend uit de 
financiële verordening ten aanzien van egalisatiereserves. 
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Provinciefonds 
De provincie ontvangt een algemene uitkering uit het Provinciefonds voor de 
uitoefening van haar taken. In deze algemene uitkering zitten onder andere middelen 
voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Deze middelen zijn niet 
geoormerkt. Dat betekent dat de provincie zelf mag bepalen of zij meer of minder 
middelen wil besteden aan beheer en onderhoud. Lƴ ƘŜǘ ǊŀǇǇƻǊǘ ΨCƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƻƳǾŀƴƎ 
ƛƴǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊΩ15 is uiteengezet welke factoren een rol spelen 
bij het bepalen van de omvang van het budget voor beheer en onderhoud binnen het 
Provinciefonds; ŘŜ ƻƳǾŀƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀǊŜŀŀƭΣ ŘŜ ΨǎƭŀǇǘŜΩ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻŘŜƳ Ŝƴ ŀŀƴǘŀƭƭŜƴ 
inwoners, banen en woonruimten. Daarnaast is in het rapport een overzicht opgenomen 
van de omvang van het budget binnen het Provinciefonds voor beheertaken verkeer en 
vervoer per provincie. Voor de provincie Gelderland gaat het over de periode 2012 tot 
en met 2015 om gemiddeld ϵ сс ƳƭƴΦ ǇŜǊ ƧŀŀǊΦ 5ƛǘ ōŜǘŜƪŜƴǘ Řŀǘ DŜƭŘŜǊƭŀƴŘ тл҈ Ǿŀƴ ŘŜ 
voor beheertaken berekende budget uit het Provinciefonds inzet voor beheer en 
onderhoud16. Voor alle provincies samen geldt dat er gemiddeld 84% van het voor 
beheertaken berekende budget wordt ingezet voor beheer en onderhoud.  
 
BBV en financiële verordening 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geldt als kader 
voor de provincie. Ook zijn kaders opgenomen in de Financiële verordening Gelderland 
2014. 
 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is één van de verplichte paragrafen in de 
begroting. Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf tenminste in moet worden gegaan 
op de volgende kapitaalgoederen: 
ω Wegen 
ω Riolering 
ω Water 
ω Groen 
ω Gebouwen 

 
Het BBV vereist dat het relevante beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende 
financiële gevolgen en de vertaling van de financiële gevolgen in de begroting worden 
opgenomen. Het ministerie van BZK houdt toezicht op de provinciale financiën. Jaarlijks 
geeft de minister aan op welke onderdelen hij bij het toezicht extra nadruk legt. De 
toezichtsbrieven worden verstuurd aan PS, in afschrift aan GS. De laatste jaren is er bij 
alle provincies extra aandacht geweest voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
in de begroting, waar wegen en kunstwerken deel van uitmaken. 
 

 

 

 

                                                           
15 9ƛƴŘǊŀǇǇƻǊǘ ΨCƛƴŀƴŎƛšƭŜ ƻƳǾŀƴƎ ƛƴǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊΣ aǳ/ƻƴǎǳƭǘ .Φ±ΦΣ мн Ƨǳƴƛ н015 
16 ϵ пмΣр ƧŀŀǊƭƛƧƪǎ Ǉƭǳǎ ƛƴ ǘƻǘŀŀƭ ϵ мфΣр ƳƭƴΦ ǳƛǘ ŘŜ wƻōǳǳǎǘŜ LƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎǎƛƳǇǳƭǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ǇŜǊƛƻŘŜ нлмп Ŝƴ нлмр 
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Toezichtsbrief 2015 en 2016 

De minister van BZK heeft in de toezichtbrief begroting 2015 expliciet aandacht 
gevraagd voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de begroting. De minister 
constateert ten aanzien van de paragraaf uit de Gelderse begroting dat niet uit deze 
paragraaf is op te maken wat de actualiteit van de onderhoudsplannen is en wat het 
beoogde onderhoudsniveau is. GS geven in hun reactie aan dat zij de aanbevelingen om 
ŘŜ ǇŀǊŀƎǊŀŀŦ ΨƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ƪŀǇƛǘŀŀƭƎƻŜŘŜǊŜƴΩ ǘŜ ǾŜǊŘǳƛŘŜƭƛƧƪŜƴ ȊǳƭƭŜƴ ƻǾŜǊƴŜƳŜƴΦ 
In zijn brief over de aandachtspunten bij het financieel toezicht op de begroting 2016 
heeft de minister de volgende aspecten meegegeven: 
ω De actualiteit van de diverse onderhoudsplannen 
ω De looptijd van de onderhoudsplannen 
ω Het al dan niet hebben van achterstanden in het beheer en onderhoud van de 

kapitaalgoederen (en zo ja de omvang daarvan en of daarvoor toereikende 
voorzieningen zijn getroffen) 
ω Het reserveren van middelen voor de uitvoering van regulier klein en groot 

onderhoud; 
ω Vervangingsinvesteringen in wegen, waterwegen en bruggen 

Daarnaast heeft hij de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de provincie 
Flevoland als goed voorbeeld bij zijn brief gevoegd.  
 
 
De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uit 
de begroting 2016 van de provincie Gelderland ten opzichte van eerdere jaren is 
uitgebreid. Naast meer aandacht voor de kwaliteitsniveaus waarnaar de provincie 
streeft is tevens een meerjarenbegroting opgenomen. Een beschrijving van de actualiteit 
en looptijd van de onderhoudsplannen17 ontbreekt nog steeds in de begroting. Naast het 
feit dat dit vanuit het toezicht door het ministerie van BZK van de provincie wordt 
verlangd, zijn de onderhoudsplannen ook op grond van de Financiële Verordening 
Gelderland verplicht voor de onderbouwing van de omvang van de reserves.  
 
Financiële verordening Gelderland 2014 
In de uitvoeringsregeling Financiële verordening Gelderland 2014 is in artikel 9 lid 2 
opgenomen dat reserves en voorzieningen die zijn ingesteld om inkomsten en uitgaven 
van het onderhoud van kapitaalgoederen te egaliseren aan horen te sluiten bij het 
onderhoudsplan en het daarin opgenomen vastgestelde kwaliteitsniveau. Op dit 
moment zijn er (nog) geen onderhoudsplannen per asset. Daar wordt aan gewerkt, zo is 
in interviews aangegeven. 

                                                           
17 De provincie beschikt over een meerjarenraming van de kosten van het groot onderhoud in de toekomst. Dit is echter nog geen 
onderhoudsplan omdat ςin lijn met de financiële verordening Gelderland- in een onderhoudsplan het vastgestelde 
kwaliteitsniveau dient te zijn opgenomen. 
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3.1.2 Controleren 

De jaarrekening is bij uitstek het document dat Statenleden kunnen gebruiken voor het 
invullen van hun controlerende rol. Het gaat hierbij zowel om de inhoud (wat hebben 
we bereikt?) als om de financiën (wat heeft het gekost?). In hoofdstuk 4 wordt nader 
ingegaan op de besteding van de middelen.  
 
Daarnaast kan de controlerende rol worden ingevuld door het stellen van mondelinge 
danwel schriftelijke vragen. Voor deze rapportage beperken we ons tot de schriftelijke 
vragen over onderhoud van wegen die in de periode 2011-2015 zijn gesteld.  
 
Jaarrekeningen 2011-2014  
 
Wat hebben we bereikt? 
In het vorige hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de doelen en beoogde 
prestaties. In de tabel hieronder geven we op basis van begrotingen en jaarrekeningen 
over de periode 2011-2014 de beoogde en gerealiseerde resultaten weer.  
 

Tabel 5: Beoogde en gerealiseerde prestaties vergeleken 

jaartal 
Beoogde prestaties Gerealiseerde prestaties 

2011 ω Realisatie groot onderhoud; 67 km 

ǊƛƧōŀŀƴΣ ф ±wLΩǎ Ŝƴ ор ŎƛǾƛŜƭŜ 

kunstwerken 

ω Beheer en onderhoud conform 

trajectmanagement; 18 trajecten 

ω Onderhoudstoestand 

wegverhardingen van het provinciaal 

wegennet; gelijk aan 2009 

ω 84 km (incl. 17 voorgaande jaar), 38 

kunstwerken (incl. 3 voorgaand jaar) 

ω 14 trajecten, 4 trajecten worden 

doorgeschoven naar 2012 

ω Lange termijn: 75%, middellange termijn 

20%, korte termijn 5% 

ω 7 VRIΩǎ zijn energiezuinig uitgevoerd, 2 

komen bij trajectaanpak in 2012 

2012 ω Voortzetting trajectgerichte aanpak 

van groot onderhoud in combinatie 

met reconstructies/aanpassingen. 

Indicator: uitgevoerde trajecten 

m.b.v. traject-programmering 

ω Intensiveren samenwerking 

verkeersmanagement en 

incidentmanagement. Indicator: 

uitvoering beheer en onderhoud 

wegen 

13 trajecten, 103 km rijbaan (incl. 50 km uit 

voorgaande jaren), 7 kunstwŜǊƪŜƴ Ŝƴ с ǾǊƛΩǎΦ 

Minimaal 50% van het oude materiaal is 

hergebruikt bij asfaltoƴŘŜǊƘƻǳŘ Ŝƴ ŘŜ ±wLΩǎ 

en openbare verlichting zijn energiezuinig 

opgeleverd. 

2013 ω Voortzetting trajectgerichte aanpak 

van groot onderhoud in combinatie 

met reconstructies/aanpassingen 

ω Voortzetting trajectgerichte aanpak 

van groot onderhoud in combinatie 

met reconstructies/aanpassingen 

Alle groot onderhoud is via trajectaanpak 
opgepakt, m.u.v. specifieke winterschade. 
Groot onderhoud is uitgevoerd op 16 
trajecten, 11 projecten uit 2013 en 5 uit 2012. 
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jaartal 
Beoogde prestaties Gerealiseerde prestaties 

ω Intensiveren samenwerking 

verkeersmanagement en 

incidentmanagement 

 

 

2014 ω In 2014 realiseren wij het groot 

onderhoud voor het grootste deel via 

trajectaanpak.  

ω In 2014 zullen we op 17 trajecten 

(ruim 162 kilometer) groot onderhoud 

uitvoeren aan 109 km 

wegverhardingen van de rijbaan, 6 

verkeersregelinstallaties en 28 civiele 

kunstwerken.  

 

ω Op 15 van de 17 trajecten is groot 

onderhoud uitgevoerd, 102 km 

wegverharding en 17 civiele kunstwerken. 

Groot onderhoud aan de ±wLΩǎ ƛǎ ƛƴ нлмп 

niet volgens planning uitgevoerd a.g.v. 

onvoorzien langere voorbereidings- en 

levertijd van materiaal. 

ω De kwaliteit van de rijbanen, fietspaden en 

civiele kunstwerken is in 2014 gelijk 

gebleven. Net als in 2013 geldt dat aan 

circa 6% van het areaal binnen 2 jaar groot 

onderhoud nodig is. Er is niet of nauwelijks 

achterstallig onderhoud, hetgeen ook geldt 

voor de civiele kunstwerken. 

ω Het onderzoek heeft uitgewezen dat de 

kwaliteit van circa 35 grotere kunstwerken 

zodanig is, dat deze in de periode tussen 

2016 en 2030 vervangen dan wel 

grootschalig onderhouden moeten worden. 

Bron: Begrotingen en jaarrekeningen 2011-2014 provincie Gelderland 

 
Wanneer beoogde en gerealiseerde resultaten vergeleken worden, dan valt op dat over 
2012 en 2013 wordt gerapporteerd over het aantal trajecten waarop groot onderhoud is 
uitgevoerd, echter zonder aan te geven wat het beoogde aantal trajecten was. Om dit te 
kunnen controleren dienen Statenleden het uitvoeringsprogramma er bij te pakken. In 
de verantwoording over 2011 (14 van de 18 trajecten) en 2014 (15 van de 17 trajecten) 
is wel opgenomen wat de beoogde prestatie was. Daarnaast is in 2011 en 2014 
gerapporteerd over de beoogde en gerealiseerde prestaties ten aanzien van het 
kwaliteitsniveau. In 2011 was het streven om het kwaliteitsniveau van 2009 te evenaren, 
in 2014 was het streven om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. In beide gevallen 
is dit -zo is opgenomen in de jaarrekening- gelukt. Meer over kwaliteit vindt u in 
hoofdstuk 4.  
 
Wat heeft het gekost? 
In de jaarrekening wordt op het niveau van het programma beheer en onderhoud 
gerapporteerd. Dit programma bestaat naast het groot onderhoud ook uit het dagelijks 
beheer en onderhoud en de strooiacties in de winter. Beheer en Onderhoud valt 
inmiddels onder het programma Mobiliteit 4.0 en met ingang van 2016 onder kerntaak 4 
Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer. 
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Het groot onderhoud wordt gefinancierd via reserves. De reden daarvoor is dat de 
omvang van het groot onderhoud van jaar op jaar wisselt. Met een reserve kunnen deze 
fluctuaties worden opgevangen.  
 
Voor inzicht in de uitgaven voor het groot onderhoud zijn de verloopstaten van de 
Reserve Instandhouding wegverhardingen en de Reserve trajectmanagement van 
belang. In het hierna volgende kader volgt een korte toelichting op de functie van 
reserves18. 
 
 

 
 
Reserves instandhouding en trajectmanagement  
In de periode 2011 tot en met 2014 werd het groot onderhoud aan wegen en 
kunstwerken met behulp van twee reserves gefinancierd; de reserve instandhouding en 
de reserve trajectmanagement. De reserve trajectmanagement wordt gevoed van uit de 
reserve instandhouding voor het uitvoeren van groot onderhoud en vanuit diverse 
andere budgetten voor het uitvoeren van infrastructurele maatregelen anders dan 
onderhoud, bijvoorbeeld faunavoorzieningen of het aanleggen van een rotonde. 
 
De reserve instandhouding heeft een egaliserende functie; de kosten voor het 
onderhouden van wegverhardingen, verkeersregelinstallaties en kunstwerken 
fluctueren dermate, dat de jaarlijkse lasten niet op evenwichtige wijze in de begroting 
kunnen worden opgenomen. De reserve instandhouding wordt -naast het onderhoud 
binnen de trajectprogrammering via de reserve trajectmanagement- ingezet voor 
solitaire groot onderhoudsprojecten buiten de geplande trajecten.  
 
De reserve trajectmanagement heeft een spaarfunctie. Bijna al het groot onderhoud 
wordt volgens het principe van trajectmanagement uitgevoerd. Het trajectmanagement 
houdt in dat het groot onderhoud aan de verschillende objecten op een traject integraal 

                                                           
18 Voor meer informatie over reserves en voorzieningen verwijzen we u naar het rekenkamerrapport over dit onderwerp; 
Bestemmen voor de toekomst, reserves en voorzieningen in de provincies Gelderland en Overijssel, maart 2009. 

Reserves ς hoe zit het ook al weer? 

Reserves worden gebruikt om te sparen voor toekomstige grote uitgaven en om 

inkomsten en uitgaven over meerdere jaren te egaliseren. In beide gevallen wordt 

voorkomen dat het financiële evenwicht in een begrotingsjaar wordt verstoord. 

 

De omvang van een reserve moet bekeken worden in relatie tot het realiseren van doelen. 

Er moeten voldoende middelen worden gereserveerd om de doelen te behalen, maar als 

te veel middelen worden gereserveerd wordt er niet efficiënt met middelen omgegaan. 

Onderbouwing van de benodigde omvang van de reserve in een bestedingsplan is daarbij 

van belang.  

 

PS zijn bevoegd om een reserve in te stellen en op te heffen. PS besluiten bij de begroting 

 over de (beoogde) mutaties in reserves en bij de rekening over de resultaatbestemming.
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en gezamenlijk per traject wordt uitgevoerd volgens een vast meerjarige cyclus. 
ΨYƭŜƛƴŜǊŜΩ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭŜ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ Ȋƻŀƭǎ όǾǊƛƧƭƛƎƎŜƴŘŜύ ŦƛŜǘǎǇŀŘŜƴ of maatregelen ter 
verbetering van de verkeersveiligheid worden eveneens integraal meegenomen in de 
trajectaanpak die in een cyclus van eens per negen jaar plaats vindt. De middelen die 
voor deze ΨkleinereΩ projecten zijn gereserveerd binnen andere beleidsterreinen, worden 
op het moment dat het groot onderhoud wordt aanbesteed overgeheveld naar de 
reserve trajectmanagement.  
 
In de volgende figuur worden de toevoegingen, onttrekkingen en het saldo per 31-12 
van de reserve instandhouding in de periode 2011 tot en met 2014 inzichtelijk gemaakt. 
 
Figuur 4: Reserve instandhouding όƛƴ ϵύ 

 
Bron: Gegevens in jaarrekeningen 2011 tot en met 2014 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Uit de figuur blijkt dat er een dalende lijn in de tijd is in zowel de toevoegingen als de 
onttrekkingen aan de reserve Instandhouding. Op basis van de jaarrekening kan niet 
worden afgeleid welke bestemming de onttrekking in 2011 heeft gehad. De 
jaarrekeningen van de jaren daarna bevatten deze informatie wel. Voor 2012 en 2013 
geldt dat ŜǊ ϵ нп,6 mln. respectievelijk ϵ нл,9 mln. is onttrokken aan de reserve voor een 
bijdrage aan de reserve trajectmanagement. 5Ŝ ǊŜǎǘ όϵ т,о ƳƭƴΦ ƛƴ нлмн Ŝƴ ϵ п,3 in 2013) 
is besteed aan groot onderhoud aan verhardingen, kunstwerken en 
verkeersregelinstallaties buiten het trajectmanagement om. In 2014 is bijna ϵ м9 mln. 
onttrokken aan de reserve, de onttrekkingen hebben betrekking op uitvoering 
ǿŜƎŜƴƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊ όϵ м ƳƭƴΦύ Ŝƴ ōŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ǿŜƎŜƴ όϵ мт,8 mln.).  
 
Naast de onttrekkingen zijn ook de toevoegingen aan de reserve van belang. In de 
volgende figuur worden de bronnen voor de toevoegingen aan de reserve 
instandhouding weergegeven.  
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Figuur 5: Bronnen voor de toevoegingen aan de Reserve instandhouding  

 
Bron: Gegevens in jaarrekeningen 2011 tot en met 2014 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Uit figuur 5 blijkt dat de voeding van de reserve instandhouding de laatste jaren vooral 
gevormd wordt door een bijdrage uit de algemene middelen. In 2011 en 2012 vormden 
bijdragen uit andere reserves eveneens een substantieel deel van de voeding van de 
reserve. In beide jaren ging het onder meer om een bijdrage uit reserve OV-projecten. 
 
Zoals aangegeven is naast de reserve instandhouding ook de reserve 
trajectmanagement van belang voor het inzicht in de uitvoering van de trajecten. In de 
volgende figuur worden de toevoegingen, de onttrekkingen en het saldo per 31-12 van 
de reserve trajectmanagement weergegeven over de periode 2012 tot en met 2014. 
 
Figuur 6: Reserve Trajectmanagement όƛƴ ϵύ 

 
Bron: Gegevens in jaarrekeningen 2012 tot en met 2014 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 
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Uit figuur 6 valt op te maken dat de omvang van de reserve trajectmanagement zowel 
qua onttrekkingen als qua saldo in de tijd een (licht) stijgende lijn laat zien. In de periode 
2011-нлмп ǿŜǊŘ ƧŀŀǊƭƛƧƪǎ Ǝƭƻōŀŀƭ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ϵ ол ǘƻǘ ор ƳƭƴΦ ƻƴǘǘǊƻƪƪŜƴΦ De 
toevoegingen laten geen duidelijke lijn zien.  
 
Uit de jaarrekeningen blijkt dat de middelen die aan de reserve zijn onttrokken voor het 
overgrote deel zijn ingezet voor trajectmanagement (2012 en 2013) en in de 
jaarrekening 2014 staat dat de onttrekkingen zijn ingezet voor Beheer en onderhoud 
wegen. IƻŜǿŜƭ ŘŜ ǘŜǊƳ Ψ.ŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘΩ ŘƻŜt vermoeden dat de onttrekkingen 
naast groot onderhoud ook voor dagelijks beheer en onderhoud zijn ingezet, is dit niet 
het geval.  
 
Figuur 7: Bronnen voor de toevoegingen aan de Reserve Trajectmanagement  

 
Bron: Gegevens in jaarrekeningen 2012 tot en met 2014 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Voor wat betreft de toevoegingen zien we in figuur 7 een afname in de bijdrage uit 
provinciale middelen. Het overgrote deel van de toevoegingen wordt gevormd door een 
bijdrage uit de reserves. In 2012 betrof dit een bijdrage uit de reserve instandhouding. 
Voor 2013 bestaat de helft van de bijdrage uit reserves aan een toevoeging vanuit de 
reserve instandhouding. In de jaarrekening 2014 is bij de reserve trajectmanagement 
niet specifiek aangegeven vanuit welke reserves de voeding plaats vindt. Uit het totaal 
overzicht van de reserves, weergegeven in paragraaf 5.8 ΨEigen vermogenΩ van de 
jaarrekening 2014Σ ƭŜƛŘŜƴ ǿŜ ŀŦ Řŀǘ ŜǊ ϵ мрΦф ƳƭƴΦ aan de reserve instandhouding is 
onttrokken ten behoeve van andere reserves. Deze middelen zijn toegevoegd aan de 
reserve trajectmanagement. 
 
Om zicht te krijgen op de bestedingen aan groot onderhoud zijn de onttrekkingen aan 
beide reserves van belang. Omdat de reserve trajectmanagement voor een deel gevoed 
wordt door de reserve instandhouding ƳƻŜǘ ŜǊ ŜŜƴ ΨŎƻǊǊŜŎǘƛŜΩ ǿƻǊŘŜƴ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ǾƻƻǊ 
de onttrekking aan de reserve instandhouding ten behoeve van de reserve 
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trajectmanagement. In onderstaande tabel geven we inzicht in het totaal van de 
onttrekkingen, rekening houdend met de correctie. 
 
Tabel 6: totaal onttrekkingen aan reserve instandhouding en reserve 
ǘǊŀƧŜŎǘƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ όƛƴ ϵ ƳƭƴΦύ 

 2011 2012 2013 2014 

Onttrekkingen reserve instandhouding 35,2 31,9 25,2 18,7 

Onttrekking t.b.v. dotatie reserve 
trajectmanagement (-) 

 -24,6 -20,9 -15,9 

Gecorrigeerde onttrekkingen reserve 
instandhouding 

 7,3 4,3 2,8 

Onttrekkingen reserve trajectmanagement  30,7 32,7 34,8 

     

TOTAAL 35,2 38 36,9 37,6 

Bron: Jaarrekeningen 2011, 2012, 2013 en 2014 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-

Nederland 

 
In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de bestedingen die gedaan zijn voor het groot 
onderhoud wegen en kunstwerken.  
 
PS hebben bij voorjaarsnota 2014 besloten om met ingang van 1 januari 2015 per 
programma één reserve aan te houden. De reden daarvoor is dat GS, in hun streven 
naar meer transparantie, eenvoud en de daarbij behorende sturing op realisatie en 
realistisch ramen, een betere aansluiting tussen de BŜƎǊƻǘƛƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ŝƴ ŘŜ ǘƻǘŀƭŜ 
reservepositie willen realiseren19. 5Ŝ ǊŜǎŜǊǾŜǎ ΨƛƴǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ ǿŜƎǾŜǊƘŀǊŘƛƴƎŜƴΩ Ŝƴ ŘŜ 
ǊŜǎŜǊǾŜ ΨǘǊŀƧŜŎǘƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘΩ ȊƛƧƴ ƳŜǘ ƛƴƎŀƴƎ Ǿŀƴ м ƧŀƴǳŀǊƛ нлмр ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ŘŜ 
programmareserve 4.0 Mobiliteit. Het programma mobiliteit gaat naast beheer en 
onderhoud onder meer ook over verkeersveiligheid, openbaar vervoer en 
goederenvervoer. Ter illustratie is in onderstaande tabel de informatie over de 
programmareserve mobiliteit uit de begroting 2015 opgenomen.  
 
Tabel 7: programmareserve 4:0 mobiliteit 

Programmareserve 4:0 -
Mobilteit  

Begroting 2015 
 όƛƴ ϵ Ȅ мΦлллύ 

Saldo per 1-1  836.880 

Resultaatbestemming 
vorig jaar 

  

gereserveerd  150.901 

Beschikbaar per 1-1  685.979 

   

Geraamde dotaties Bijdrage uit provinciale middelen 31.604 

                                                           
19 Deel A6 van de voorjaarsnota 2014: Nieuwe indeling reservepositie (PS2014-469) 
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 Bijdrage uit reserves 289.683 

Totaal geraamde dotaties  321.288 

   

Geraamde onttrekkingen Investeren in bestaande netwerken 103.983 

 Versterken bereikbaarheid stedelijke 
netwerken 

7.708 

 Versterken en benutten corridors 326.181 

 Ontsluiten basisvoorzieningen landelijk 
gebied 

90.649 

 Bijdrage aan andere programmareserves 289.683 

Totaal geraamde 
onttrekkingen 

 818.204 

   

Saldo per 31-12  339.963 

Bron: Begroting 2015 provincie Gelderland 

 
Waar voorheen per reserve in de begroting een verloopoverzicht was opgenomen met 
daarin onder meer doel, nut en noodzaak, de functie en de voeding van de reserve, 
wordt nu - minder uitgebreid dan voorheen - op het niveau van het 
programma/plandoel gerapporteerd. 
 
Schriftelijke vragen over (groot) onderhoud wegen 
Een inventarisatie in het Stateninformatiesysteem heeft opgeleverd dat er in de periode 
2011-heden in totaal drie maal Statenvragen zijn gesteld die van doen hebben met het 
groot onderhoud van wegen en kunstwerken.  
 
Verduurzaming provinciaal Wegennet (PS2013-450) 
De vragenstellers (dhr. Meerburg en Mw. Prins van de VVD) vragen GS naar de 
bekendheid met de voordelen van vlakke wegen met een lage rolweerstand in relatie tot 
de duurzaamheidsambitie van de provincie Gelderland. 
Het college geeft aan betrokken te zijn bij nader onderzoek hiernaar en de resultaten 
van het onderzoek naar verwachting te kunnen gebruiken om keuzes te kunnen maken 
qua toepassing van verschillende wegdektypen. 
 
Kwaliteit bruggen Rijkswaterstaat (PS2013-734) 
De vragensteller (dhr. Uenk van het CDA) heeft vragen gesteld naar aanleiding van de 
maatregelen die gemeenten en provincies hebben genomen op verzoek van 
Rijkswaterstaat om het gebruik van de bruggen in overeenstemming te brengen met de 
toelaatbare belasting. De vragen hebben betrekking op de wijze waarop de kwaliteit van 
bruggen wordt bewaakt en op het zicht op de consequenties van de maatregelen die zijn 
genomen. GS lichten in hun antwoord toe op welke wijze Rijkswaterstaat de kwaliteit 
van haar bruggen bewaakt en geeft aan dat de provincie van mening is dat de 
economische ontwikkeling en bereikbaarheid van de regio wordt beperkt door de 
maatregelen. Samen met de overige regionale partners heeft de provincie bij het Rijk 
aangedrongen om snel met oplossingen te komen voor de korte en middellange termijn.  
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hƴŘŜǊƘƻǳŘ ōǊǳƎƎŜƴ ΨŜŜƴ ōǊǳƎ ǘŜ ǾŜǊΩ όt{нлмр-570) 
De vragensteller (mw. Prins van de VVD) heeft vragen gesteld over de vervanging van 
bruggen en viaducten in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De aanleiding voor de vragen 
is een artikel in het Financieel Dagblad waarin staat dat de Moerdijkbrug als 
referentiekader is gehanteerd voor het bepalen van de benodigde stevigheid van 
bruggen in Nederland. Het college geeft aan dat er in Gelderland 85 kunstwerken naar 
voren zijn gekomen in de beoordeling aan de hand van de norm. In combinatie met de 
ligging in het wegennetwerk en de ouderdom van de kunstwerken is vastgesteld dat er 
in de periode 2016-2030 35 kunstwerken moeten worden vervangen of grootschalig 
moeten worden onderhouden. GS benadrukken dat niet alleen het bouwbesluit heeft 
geleid tot het besluit om 35 kunstwerken aan te pakken in de komende jaren. De overige 
kunstwerken zullen worden meegenomen in de reguliere 
instandhoudingsprogrammering.  

3.2 Uitvoering en informatievoorziening door GS 

 
 
Uitvoeringsprogramma 
GS stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. Dit programma wordt ter 
kennisneming aan PS aangeboden. Tot de voorjaarsnota 2014 heette dit 
ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ΨWerken aan Duurzame Mobiliteit (WaDM)Ω. Sinds de 
voorjaarsnota 2014 is dit uitvoeringsprogramma opgenomen in het Meerjaren 
Investerings Agenda Mobiliteit (MIAM). In het programma is een overzicht van de 
programmering van het onderhoud het aankomende jaar opgenomen alsmede een 
doorkijk naar de jaren erna.  
 

Norm 

¶ GS informeren PS op adequate wijze. 
 
Bevindingen 

¶ GS stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. PS worden jaarlijks 
geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma.  

¶ GS hebben PS in de afgelopen jaren op gezette tijden geïnformeerd. De 
statennotities en ςbrief worden door GS ter kennisname aan PS aangeboden. 
Tegelijkertijd worden deze notities -onder meer in de paragraaf 
kapitaalgoederen van de begroting- aangeduid als beleidskader voor het 
groot onderhoud. Het feit dat PS de notities niet vast stelt / vast kan stellen, 
maakt dat deze niet als kader kunnen worden beschouwd. Bij de begroting is 
ςdaar waar nodig- de financiële vertaling gemaakt van deze notities. De 
meest recente notitie (2014) laat zien dat er vanaf 2016 onvoldoende 
middelen beschikbaar zijn, voorstellen daarvoor zullen in 2015 aan de Staten 
worden voorgelegd. 

¶ GS hebben PS geïnformeerd over trajectmanagement en assetmanagement 
als uitgangspunten voor de uitvoering. 
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Tot en met de begroting voor 2013 werd dit programma gelijktijdig met de begroting 
aan de Staten aangeboden. Voor 2014 is er voor gekozen om het WaDM al bij de 
voorjaarsnota aan te bieden. De reden daarvoor was dat GS met het vaststellen van het 
WaDM het risico liepen dat PS bij de begrotingsbehandeling niet de benodigde middelen 
ter beschikking zou stellen. Om dit risico te verkleinen werden alleen verplichtingen 
aangegaan voor niet politiek gevoelige dossiers. Met ingang van 2015 is het 
uitvoeringsprogramma opgenomen in het MIAM. Het MIAM wordt zowel bij de 
voorjaarsnota als bij de begroting aangeboden aan de Staten. Het vaststellen van het 
WaDM door GS vindt plaats voordat PS de begroting behandelt en vaststelt. Dit is 
gewenst om een tijdige uitvoering mogelijk te maken gezien de benodigde 
voorbereidingstijd van de uitvoering. Dit betekent dat de vaststelling van het 
programma WaDM plaatsvindt onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 
door PS. 
 
Voor de uitvoering van het groot onderhoud is door GS ingezet op trajectprogrammering 
als onderdeel van assetmanagement. Beide termen worden hierna toegelicht.  
 
Trajectprogrammering  
Sinds 2011 programmeert Gelderland het groot onderhoud volgens een vaste 
meerjaarlijkse cyclus onder de noemer trajectprogrammering. De noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden aan een wegtraject worden geïntegreerd met andere 
maatregelen in een vooraf vastgesteld jaar.20 Gelderland houdt daarbij een cyclus van 
negen jaar aan. De cyclus van negen jaar hangt samen met de verwachte levensduur van 
9 jaar van geluidsreducerend asfalt. Traditioneel asfalt gaat gemiddeld 15 tot 18 jaar 
mee.  
 
Bij de indeling in trajecten zijn de volgende aspecten betrokken: 

ω Herkenbaarheid voor gebruiker 
ω 1 verkeerskundige functie 
ω Programmeerbare omvang 
ω Ligging zoveel mogelijk in 1 WGR-gebied. 

 
In tabel 8 is per jaar weergegeven hoeveel kilometer er binnen de trajectindeling is of zal 
worden opgepakt. Daarna volgt een toelichting over de werkwijze bij de trajectaanpak. 
 
Tabel 8: Trajectindeling in kilometers 

Jaar Aantal kilometers Aandeel in totaal 

2011 180,46 15,8% 

2012 96,56 8,5% 

2013 151,60 13,3% 

2014 144,97 12,7% 

2015 157,44 13,8% 

                                                           
20 Bron: Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Begroting 2011 
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2016 114,86 10,1% 

2017 101,46 8,9% 

2018 89,50 7,8% 

2019 101,19 8,9% 

2024 4,35 0,4% 

   

TOTAAL 1142,39 100% 

Bron: Trajecten met planjaren 2011-2019 provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Werkwijze 
Vier jaar voordat een traject op de rol staat, wordt gestart met een inventarisatie. 
Diverse betrokkenen, waaronder andere wegbeheerders, hulpdiensten en OV-bedrijven 
worden gevraagd om hun wensen en ideeën over een bepaald wegvak aan te geven. 
Daarnaast heeft de provincie onder meer op basis van inspecties en de inbreng vanuit 
andere beleidsterreinen zicht op wat er qua groot onderhoud verwacht wordt. De 
provincie heeft vooraf aan de inventarisatie een trajectvisie opgesteld. Hieraan kunnen 
de wensen en ideeën worden getoetst. Na de inventarisatieronde wordt met direct 
betrokkenen de scope van de integrale verkenning vastgesteld, waar groot onderhoud 
een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Tevens vindt dan ook een inventarisatie plaats 
onder betrokken partijen wie welke bijdrage kan en wil leveren. De uitkomst van de 
verkenningen van de trajecten vormt de basis voor de programmering van de diverse 
maatregelen op een traject.  
 
De trajectprogrammering wordt vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Werken aan 
Duurzame Mobiliteit (tot 2013) en vanaf 2014 in het MIAM. Voor de jaren 2011, 2012, 
2013 en 2014 zijn overzichten opgenomen van de trajecten die in dat jaar op de 
planning staan met als doelen: 
ω instandhouding verhardingen 
ω instandhouding civiele kunstwerken 
ω inǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ ±wLΩǎ 

 
Per traject is een korte omschrijving opgenomen en zijn de geraamde projectkosten 
weergegeven, als ook een eventuele bijdrage van derden of een subsidie. Met ingang 
van 2015 is de programmering opgenomen in het MIAM. Per traject is een infoblad 
opgenomen met daarin naast een korte beschrijving van de werkzaamheden en de 
geraamde projectkosten. 
 
Leerpunten 
Ten aanzien van trajectmanagement heeft de afdeling beheer en onderhoud, zo blijkt uit 
interviews, een aantal leerpunten geconstateerd: 
ω De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de dunnere deklaag korter 

meegaat dan verwacht en eerder dan na negen jaar toe is aan groot onderhoud. 
Andere lagen gaan juist weer langer mee. Ambtelijk is geconstateerd dat er meer 
differentiatie mogelijk en nodig is; soms is onderhoud al eerder nodig, een andere 
keer kan het traject nog wat langer door. Dit vraagt om maatwerk binnen het 
systeem van trajectmanagement.  
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ω De duidelijkheid die trajectmanagement oplevert voor alle betrokken partijen zoals 
ƎŜƳŜŜƴǘŜƴΣ ƻƴŘŜǊƴŜƳŜǊǎ Ŝƴ ƛƴǿƻƴŜǊǎ ƛǎ ŜŜƴ ƎǊƻƻǘ ǾƻƻǊŘŜŜƭΤ ΨƘŜǘ ǘǊŀƧŜŎǘ ǎǘŀŀǘ ǿŜŜǊ 
ƻǇ ŘŜ Ǌƻƭ ǾƻƻǊ нлȄȄΩΦ 
ω Een andere constatering heeft betrekking op de betrokkenheid van gemeenten bij 

de gesprekken over de scope van het groot onderhoud. Gebleken is dat niet 
volstaan kan worden met alleen de verkeersdeskundige van een gemeente, omdat 
deze niet altijd voldoende op de hoogte blijkt van de andere beleidsterreinen van 
een gemeente die ook van invloed zijn op de weg en het weggebruik.  
ω Ondanks dat er vier jaren tevoren wordt gestart, loopt de uitvoering nog niet altijd 

volgens planning. De oorzaak ligt in de procedures die soms langer blijken te duren 
dan vooraf ingeschat. Dit speelt met name als grondverwerving aan de orde is. 
Grondverwerving kan nodig zijn voor dŜ ΨŀŀƴǾǳƭƭŜƴŘŜ ȊŀƪŜƴΩ ŘƛŜ ƳŜŜƎŜƴƻƳŜƴ 
worden in de trajectaanpak, bijvoorbeeld voor een vrij liggend fietspad. De 
voorbereidingstijd verder verlengen wordt door geïnterviewden niet als reële optie 
gezien omdat de periode tussen het nadenken over een maatregel en het feitelijk 
implementeren te lang wordt, de maatregel kan tegen die tijd al wel achterhaald 
zijn. 
 

Assetmanagement 
Sinds 2007 hanteert de provincie Gelderland de term assetmanagement voor het beheer 
van wegen. Assetmanagement gaat naast onderhoud ook over het gebruik en de 
omgeving van de weg. In het Masterplan Assetmanagement uit 2007 werd onder 
assetmanagement het volgende verstaan: ΨŜŜƴ ǎȅǎǘŜƳŀǘƛǎŎƘ ǇǊƻŎŜǎ Ǿŀƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘŜƴ 
en opwaarderen van eigendommen waarin technische ontwerpprincipes worden 
gecombineerd met praktische bedrijfsvoerings- en economische overwegingen, en 
ŀŦǿŜƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ƳŀŀǘǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ƪƻǎǘŜƴ ŘƻƻǊ ǿŜƎǿŜǊƪȊŀŀƳƘŜŘŜƴΩΦ hǇ ŘŜ ǿŜōǎƛǘŜ 
ƻǾŜǊ ŀǎǎŜǘƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ όȊƛŜ ƘƛŜǊƴŀύ ǎǘŀŀǘ ŘŜ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛŜΥ ΨAssetmanagement is 
het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De 
ƛƴǾǳƭƭƛƴƎ Ǿŀƴ ΨƻǇǘƛƳŀŀƭΩ ǿƻǊŘǘ ƛƴƎŜƎŜǾŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ŘƻŜƭŜƴ ŘƛŜ ŘŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜ ƴŀǎǘǊŜŜŦǘ Ŝƴ 
de balans tussen ǇǊŜǎǘŀǘƛŜǎΣ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ŝƴ ƪƻǎǘŜƴΩΦ  
 
In het masterplan assetmanagement van de provincie Gelderland zijn de doelen van 
assetmanagement als volgt omschreven: 
ω Een verhoging van de kostenefficiëntie met tenminste 10% door meer te doen met 

dezelfde middelen 
ω Vergroting van de gebruikers- en medewerkerstevredenheid met 25% door 

transparantere en meer gestructureerde communicatie met de omgeving 
ω Integratie van maatschappelijke en levenscycluskosten in de kosten afwegingen op 

programma en projectniveau waardoor betere investeringsbesluiten worden 
genomen. 

In het masterplan is aangegeven dat assetmanagement in 2012 het fundament kan 
vormen voor het bereiken van deze doelen.  
 
De in het masterplan geformuleerde doelen zijn inmiddels niet meer leidend en er is ook 
niet gemonitord of de doelen zijn gerealiseerd. Het toepassen van assetmanagement 
binnen beheer en onderhoud wordt door ambtelijk betrokkenen van groot belang 
geacht. Assetmanagement vereist dat er proactief, planmatig, integraal en met oog voor 
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ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǿƻǊŘǘ ƎŜƘŀƴŘŜƭŘΣ ǿŀŀǊŘƻƻǊ ƪŜǳȊŜǎ Ŝƴ ƛƴȊŜǘ Ǿŀƴ ƳƛŘŘŜƭŜƴ ǘǊŀƴǎǇŀǊŀƴǘ ƎŜƳŀŀƪǘ 
kunnen worden. Ter vergelijking, voorheen was slechts sprake van toevallige integraliteit 
Ŝƴ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ Ǿŀƴǳƛǘ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǿŜǊŘŜƴ ǾŜŜƭŀƭ ƴƛŜǘ ƎŜŎƻƳōƛƴŜŜǊŘΣ 
afgestemd en uitgevoerd. Trajectplanning maakt onderdeel uit van assetmanagement, 
maar de komende periode zullen ook andere pijlers van assetmanagement verder 
worden uitgebouwd. 
 
De provincie Gelderland heeft haar kennis over en ervaring met assetmanagement 
ingezet voor het mede ontwikkelen van de website www.iAMpro-portaal.nl. Op deze 
website is te lezen dat iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. 
Het is een kennisportaal voor professionals in het assetmanagement in de infrastructuur 
(wegen, waterwegen en openbare ruimte) en brengt professionals op interactieve wijze 
met elkaar in contact om versneld assetmanagementvraagstukken op te kunnen pakken. 
In 2015 en 2016 is de website door de provincies gezamenlijk beschikbaar gesteld en 
betaald. 
 

 
 
Informatievoorziening door GS 
De afgelopen jaren zijn er meerdere Statennotities en ςbrieven verschenen waarin PS 
geïnformeerd worden over het groot onderhoud:  
ω {ǘŀǘŜƴƴƻǘƛǘƛŜ Ψ¦ƛǘǾƻŜǊƛƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ƛƴǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀŀƭ ǿŜƎŜƴƴŜǘ 

(PS2007-755)  
ω Statennotitie ΨhƴŘŜǊƘƻǳŘǎǘƻŜǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŎƛǾƛŜƭŜ ƪǳƴǎǘǿŜǊƪŜƴ ƛƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǿŜƎŜƴΩ 

(PS2010-612) 
ω {ǘŀǘŜƴōǊƛŜŦ Ψ.ŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǿŜƎŜƴ ƛƴ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛŜŦΩόt{нлмп-

729) 
 

Hieronder zijn relevante passages uit de genoemde documenten weergegeven. Hoewel 
de onderzoeksperiode de periode 2011-2015 betreft, starten we met een notitie uit 
2007 en een notitie uit 2010. De reden daarvoor is dat deze notities door de provincie 
nog steeds worden aangehaald als onderdeel van het beleidskader. In bijlage 3 is een 
samenvatting van de notities en brief opgenomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Assetmanagement  

Uit een recent uitgevoerde inventarisatie in opdracht van het IPO blijkt dat iets meer dan 

de helft van de provincies gebruik maakt van een assetmanagement-systeem of dit 

momenteel invoert.  

Bron: MuConsult (2015) Financiële omvang instandhouding provinciale infrastructuur. Eindrapport. 

Uitvoerings-

programma 

instandhouding 

provinciaal 

wegennet 

PS2007-755 

 

ω Invulling toezegging GS (09-2006) om met beleidskader te 
komen; 
ω In de notitie wordt geconstateerd dat er een jaarlijks 
ǘŜƪƻǊǘ ŀŘ ϵмлΣр ƳƭƴΦ ƛǎ ǾƻƻǊ ōŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻnderhoud totaal; 
ω Naar aanleiding van de notitie is bij begroting 2009 

besloten om het structurele budget te laten groeien met 
ϵмлΣр ƳƭƴΦ 

http://www.iampro-portaal.nl/
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3.3 Ambtelijke organisatie beheer en onderhoud 

De programmering en uitvoering van het groot onderhoud aan provinciale wegen is 
binnen de provincie Gelderland belegd bij een aantal organisatieonderdelen, te weten 
Programmering, Uitvoering Werken en Beheer en Onderhoud Wegen.  
Programmering Mobiliteit is verantwoordelijk voor de integrale programmering binnen 
Trajectmanagement op het gebied van wegen en geeft opdracht voor realisatie aan de 
afdeling Uitvoering Werken. De afdeling Uitvoering Werken is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het trajectenprogramma en zorgt voor de verkenningen van de trajecten. 
Tevens zorgt deze afdeling voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten.  
De afdeling Beheer en Onderhoud Wegen (BOW) maakt eveneens onderdeel uit van 
Ψ¦ƛǘǾƻŜǊƛƴƎΩ. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
trajectprogrammering van de assets en het beheer van het provinciaal wegennet. 
 
Hierna is het organogram van de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen opgenomen. 
Hierin komen de teams aan de orde die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de 
kwaliteit van de assets. 

Onderhouds-

toestand van 

civiele 

kunstwerken in 

provinciale wegen 

PS2010-612 

 

 

Beheer en 

onderhoud van 

provinciale wegen 

in perspectief 

PS2014-729 

 

ω de notitie dient als onderbouwing van de 
onderhoudstoestand en de kosten voor instandhouding 
van civiele kunstwerken; 
ω ¢ƻǘŀƭŜ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ōŜǊŜƪŜƴŘ ƻǇ ϵрΣм ƳƭƴΦ ǇŜǊ ƧŀŀǊΤ 
ω Geconstateerd wordt dat het budget dat beschikbaar is 

toereikend is. 
 

ω De notitie is de invulling van een toezegging bij begroting 
2014 om PS te informeren over de huidige en toekomstige 
situatie met betrekking tot beheer en onderhoud van 
provinciale wegen; 
ω Op korte termijn zijn geen extra structurele middelen 

nodig; 
ω Op langere termijn kan met de beschikbare middelen de 

kwaliteit van het areaal niet op alle aspecten op het 
huidige niveau worden gehandhaafd;  
ω Bij gelijkblijvend budget zullen er keuzes gemaakt moeten 

worden in de toekomst, daarvoor zullen GS in de volgende 
statenperiode een voorstel aan de Staten voorleggen. 
 
ω  
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Figuur 8: Organogram 

 

 
Bron: Provincie Gelderland 

 
Strategie en bedrijfsvoering Wegen (20 fte): houdt zich afdelingsbreed bezig met de 
omgevingsvisie, netwerkvisie, trajectprogrammering, assetmanagement, duurzaamheid 
en innovatie. Daarnaast levert dit team afdelingsbrede ondersteuning op het gebied van 
bedrijfsvoering. Dit omvat financiën, juridisch zaken, projectondersteuning, secretariaat 
en administratie.  
 
AssetBeheer Wegen (26 fte): Hierin bevinden zich op tactisch niveau de assetbeheerders 
en assetspecialisten op het gebied van verhardingen, civiele kunstwerken, groen, 
elektrotechnische installaties en wegelementen. Op uitvoerend niveau verzorgt dit team 
het contractmanagement en dagelijks onderhoud.  
 
AssetGebruik Wegen (47 fte): Tactisch heeft dit team betrekking op verkeers- en 
omgevingsmanagement. Uitvoerend betreft het de gladheidsbestrijding, verkeerskundig 
advies, vergunningen en ontheffingen en de verkeersbeheersing.  
 
Quick service en inspecties Wegen (32 fte): Dit team verzorgt inspecties van en quick 
service aan de Gelderse wegen. ½ƻΩƴ ол ǘƻǘ ор ƳŜŘŜǿŜǊƪŜǊǎ ǳƛǘ Řƛǘ ǘŜŀƳ ȊǳƭƭŜƴ ƴŀŀǊ 
verwachting worden overgedragen aan de markt. Sinds 2013 is de provincie gestart met 
de voorbereiding van de uitbesteding van deze werkzaamheden, het streven is om de 
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uitbesteding in de periode 2016 tot 2018 te laten plaats vinden. De ondernemingsraad 
en GS hebben ingestemd met de verandering.  
 
InformatieVoorziening Wegen (23 fte): Dit team is afdelingsbreed bezig met advies en 
kwaliteit, monitoring, functioneel beheer en integraal gegevensbeheer.  
 
Externe deskundigheid 
Voor het uitvoeren van inspecties wordt gebruik gemaakt van externe deskundigheid in 
de vorm van ingenieursbureaus. De werkzaamheden voor het groot onderhoud aan 
wegen en kunstwerken wordt aanbesteed volgens de daarvoor geldende regels. 
 
 

 
 

Integriteitstoets  
Potentiële contractpartijen van de provincie worden bij openbare aanbestedingen 

gescreend op integriteit en financieel-economische stabiliteit. Deze integriteitstoets 

gebeurt op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (Wet BIBOB). De screening gebeurt door medewerkers van het bureau Screening 

en Bewakingsaanpak (SBA) van de provincie Gelderland. Zij kijken kritisch naar een 

onderneming, maar dat gebeurt met een positieve grondhouding. De screening is hierbij 

niet alleen gericht op het opsporen van gedrag dat niet integer is, maar richt zich ook de 

risicobeheersende maatregelen die een onderneming zelf neemt op dit gebied. Als er na 

dit onderzoek nog onduidelijkheid is over de integriteit van een onderneming kan de 

provincie advies inwinnen bij Bureau Bibob in Den Haag. 

Bron: www.gelderland.nl/sba 
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4 Kwaliteit en financiën 

In dit hoofdstuk staat de kwaliteit van wegen en kunstwerken in relatie tot de 
gehanteerde normen centraal. Daarnaast gaan we nader in op de bestedingen en de 
onderbouwingen die ten grondslag liggen aan de ramingen.  

4.1 Kwaliteit  

 
 
Kwaliteitsnormen 
 
Wegen 
Voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur volgt Gelderland landelijke 
normen die door het CROW zijn ontwikkeld. De richtlijnen van CROW hebben geen 
wettelijke status, maar worden over het algemeen toegepast door wegbeheerders. De 

Normen 
ω Er is een actueel overzicht van het huidige kwaliteitsniveau van de wegen, 

kunstwerken, etc. 
ω De kwaliteit voldoet aan de gestelde kaders en normen. 

 
Bevindingen 

¶ De provincie heeft een actueel overzicht van het kwaliteitsniveau van de 
wegen en kunstwerken. 

¶ Er is geen expliciete norm ten aanzien van de kwaliteit van wegen en 
kunstwerken vastgesteld. 

¶ De provincie hanteert 5 à 6% als maximum voor het percentage aan wegen 
dat binnen 2 jaar aan groot onderhoud toe is. Aan die norm is de afgelopen 
jaren voldaan. 

¶ Voor kunstwerken hanteert de provincie het uitgangspunt dat achterstallig 
onderhoud ongewenst is. Daaraan is de afgelopen jaren voldaan. 
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CROW-norm wegbeheer21 onderscheidt een aantal niveaus. Ten behoeve van het in 
2007 door GS vastgestelde uitvoeringsprogramma instandhouding provinciaal wegennet 
zijn, conform het PVVP-2, de kwaliteitsnormen gehanteerd die horen bij het laagste 
CROW-niveau22Φ 5ƛǘ ƴƛǾŜŀǳ ƪŀƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǘȅǇŜŜǊŘ ŀƭǎ άǎƻōŜǊ Ŝƴ ŘƻŜƭƳŀǘƛƎέΦ  
Een concrete norm voor het maximale percentage aan wegen waar binnen 2 jaar groot 
onderhoud nodig is, is niet vastgelegd. Daar waar er sprake is van achterstand in 
onderhoud, moet er conform de CROW-richtlijnen binnen 2 jaar onderhoud worden 
verricht. De provincie hanteert ςzo blijkt uit interviews- de impliciete norm dat het 
percentage aan wegen waar binnen 2 jaar groot onderhoud nodig is, niet hoger mag zijn 
dan 5 à 6%. 
 
Kunstwerken 
Civiele kunstwerken worden geïnspecteerd volgens de CUR-richtlijn 7223. Hieruit volgt de 
onderhoudstoestand per civiel kunstwerk. Om de onderhoudstoestand van alle 
kunstwerken te categoriseren paste Gelderland de landelijke richtlijn CROW publicatie 
245 toe24 25. Sinds 2015 hanteert zij de landelijke norm NEN 276726 ά/ƻƴŘƛǘƛŜƳŜǘƛƴƎέ 
voor de registratie van de technische kwaliteit van kunstwerken27. Met behulp van NEN 
2767 kan de conditie van verschillende objecten op een objectieve manier wordt 
vastgelegd in een uniforme kwaliteitsschaal. Deze schaal onderscheidt zes categorieën 
όǾŀƴ ΨǳƛǘǎǘŜƪŜƴŘŜ ŎƻƴŘƛǘƛŜ ς ƴƛǾŜŀǳ мΩ ǘƻǘ ΨȊŜŜǊ ǎƭŜŎƘǘŜ ŎƻƴŘƛǘƛŜ ς niǾŜŀǳ сΩύΦ De provincie 
Gelderland hanteert voor de programmering van de onderhoudswerkzaamheden als 
ƎŜƴŜǊƛŜƪ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ƘŜǘ ǳƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘ Řŀǘ ŘŜ ŎƻƴŘƛǘƛŜǎŎƻǊŜ άсέ όҐŀŎƘǘŜǊǎǘŀƭƭƛƎ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘύ 
ongewenst is. Als het optimale interventieniveau wordt een score van άпέ ƎŜƘŀƴǘŜŜǊŘ 
(=Matige conditie, functievervulling incidenteel in gevaar)28. Een concrete norm voor het 
maximale percentage kunstwerken waar binnen 2 jaar groot onderhoud nodig is, is niet 
vastgelegd. 
 
 

 
 

                                                           
21 CROW Publicatie 147. Wegbeheer 2011. 
22 Bron: PS2007-755 , Uitvoeringsprogramma instandhouding provinciaal wegennet 
23 CUR-aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de bouw zijn vastgelegd. Een CUR-Aanbeveling is het 
beste technische advies dat over een bepaald onderwerp op dat betreffende tijdstip kan worden uitgebracht. De inhoud van een 
CUR-aanbeveling heeft het karakter van een norm. Bron: www.cur-aanbevelingen.nl 

24 Bron: PS2010 612, Onderhoudstoestand civiele kunstwerken in provinciale wegen 
25 CROW Publicatie 245 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2007 is in 2013 geactualiseerd in de vorm van publicatie 323 
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013. 

26 Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 2767-4 norm voor de conditiemeting van infrastructuur 
27 Bron: PS2014-729 Beheer en onderhoud van provinciale wegen in perspectief 
28 Bron: Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Begroting 2016 

Methodiek in andere provincies  

Uit een recent uitgevoerde inventarisatie in opdracht van het Interprovinciaal Overleg 

(IPO) blijkt dat alle provincies de CROW-normen met betrekking tot wegbeheer en de 

NEN-2767-norm ten aanzien van conditiemetingen van kunstwerken hanteren. Enkele 

provincies vullen dit aan met inzichten die zij zelf hebben opgedaan bij het beheer en 

onderhoud.  

Bron: MuConsult (2015) Financiële omvang instandhouding provinciale infrastructuur. Eindrapport. 
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Kwaliteit in de praktijk 
De provincie Gelderland monitort de kwaliteit van de wegen en kunstwerken. 
 
Wegen 
Voor de kwaliteit van de verhardingen van de wegen worden verschillende vormen van 
schade in de beoordeling betrokken; rafeling, spoorvorming (dwarsvlakheid), 
scheurvorming en de IRI-waarde (International Roughness Index; de meetwaarde voor 
langsonvlakheid). Voor de beoordeling van de verhardingen had de provincie tot en met 
2012 samen met de andere provincies een contract met een bedrijf dat de 
kwaliteitsgegevens verzamelde. In 2012 is, wederom in gezamenlijkheid met de andere 
provincies, na een aanbesteding een contract gesloten met een ander bedrijf. Omdat de 
kwaliteit van de metingen niet bleek te voldoen aan de gestelde eisen, hebben de 
gezamenlijke provincies in 2014 het contract met dit bedrijf ontbonden. Het betekent 
dat de verzamelde gegevens over 2013 en 2014 voor een aantal aspecten 
onbetrouwbaar waren. Daarom heeft de ambtelijke organisatie besloten om op basis 
van de wel beschikbare informatie zelf een handmatige correctie aan te brengen door 
ŜŜƴ ΨōŜǎǘ ŜŘǳŎŀǘŜŘ ƎǳŜǎǎΩ ǘŜ ŘƻŜƴΦ hǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŦƻǘƻΩǎ is het beeld voor 2015 voor de 
rijbanen compleet gemaakt, voor de fietspaden is dat nog niet gereed. Ambtelijk is de 
verwachting dat het kwaliteitsbeeld van de fietspaden niet veel zal afwijken van de 
historische gegevens. In interviews is aangeven dat marktpartijen op dit moment nog 
niet in staat zijn om volledig geautomatiseerd gegevens te verzamelen en te analyseren. 
Dit is wel de wens van de provincie(s) om tot een volledig objectieve beoordeling te 
kunnen komen.  
 
In tabel 9 is opgenomen wat de kwaliteit van de verhardingen de afgelopen jaren is 
geweest. 
 
Tabel 9: Kwaliteit verhardingen (rijbanen en fietspaden) 

 Goed Matig Slecht 

2006 73% 23% 4% 

2007 74% 21% 5% 

2008 72% 22% 6% 

2009 74% 21% 5% 

2010 74% 20% 5% 

2011 75% 20% 5% 

2012 75% 20% 5% 

2015 78% 17% 5% 

Bron: Informatie provincie Gelderland 

 
5Ŝ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ΨǎƭŜŎƘǘΩ ǿƛƭ ȊŜƎƎŜƴ Řŀǘ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ƴƻƻŘȊŀƪŜƭƛƧƪ ƛǎ ōƛƴƴŜƴ ŜŜƴ ǇŜǊƛƻŘŜ Ǿŀƴ н 
jaar. De maatregelen die hieruit voortkomen kunnen worden beschouwd als basis 
werkvoorraad en zijn/worden opgenomen in de trajectprogrammering of als solitair 
project. 
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Voor dit onderzoek hebben we het bronmateriaal opgevraagd om inzicht te verkrijgen in 
de wijze waarop de beoordeling van de kwaliteit plaats vindt. De verhardingen worden 
jaarlijks gecontroleerd, waarbij het ene jaar de oplopende kilometrering wordt 
geïnspecteerd en het andere jaar de aflopende kilometrering. Daar waar er meerdere 
rijstroken zijn wordt de zwaarst bereden rechter rijstrook gecontroleerd. Voor 
fietspaden en parallelwegen geldt dat elk jaar de helft wordt gecontroleerd.  
 
.ƛƧ ŘŜ ōŜƻƻǊŘŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǿŜƎǾŀƪ ƎŜƭŘǘ ǾƻƻǊ ǾŜǊƘŀǊŘƛƴƎŜƴ ŘŜ ΨǎƭŜŎƘǘǎǘŜ ǎŎƻǊŜΩ ŀƭǎ 
maatgevende schade. De wijze waarop de vertaling naar de categorieën ΨƎƻŜŘΩΣ ΨƳŀǘƛƎΩ 
Ŝƴ ΨǎƭŜŎƘǘΩ plaats vindt is voor de Rekenkamer navolgbaar. Met ingang van 2016 wordt 
de NEN2767 gebruikt voor het in beeld brengen van de kwaliteit. Naast de 
kwaliteitsinspecties worden er maatregeleninspecties uitgevoerd om de oorzaak van de 
schade te achterhalen. Dat is nodig om tot de juiste aard en omvang van de maatregelen 
te komen. 
 
Kunstwerken 
Het onderhoud aan de kunstwerken gaat mee in de trajectprogrammering zoals die voor 
wegen geldt. Vier jaar voordat een traject voor groot onderhoud in aanmerking komt, 
worden alle civieltechnische kunstwerken in het traject geïnspecteerd. Zo nodig worden 
naar aanleiding van deze inspectie extra inspecties uitgevoerd. De maatregelen die 
voortkomen uit de inspectie(s) worden vervolgens opgenomen in de programmering.  
 
Tot en met 2015 schouwde personeel van de provincie jaarlijks de 600 grote 
kunstwerken, de kleinere kunstwerken worden eens per 5 jaar bekeken. Deze visuele 
inspectie wordt in de toekomst niet meer uitgevoerd omdat er als gevolg van de 
reorganisatie minder personeel beschikbaar is voor deze taak. Met ingang van 2016 zal 
er jaarlijks een representatief deel van het areaal worden geïnspecteerd aan de hand 
van de cur-richtlijn 7229. Deze richtlijn heeft betrekking op beton. Daarnaast wordt voor 
kunstwerken, net als voor verhardingen gebruik gemaakt van een jaarlijkse 
conditiemeting (NEN2767). Dit heeft als voordeel dat er naast het technische deel ook 
een verzorgingsscore in kaart wordt gebracht. 
 
Voor dit onderzoek hebben we het bronmateriaal opgevraagd om inzicht te verkrijgen in 
de wijze waarop de beoordeling van de kwaliteit plaats vindt. Voor de beoordeling van 
de kwaliteit van de kunstwerken wordt een onderscheid gemaakt naar conditiescore en 
verzorgingsscore. Waar het bij de conditiescore gaat om een technische beoordeling, 
gaat het bij de verzorgingsscore om de beoordeling van de omstandigheden rond een 
object, bijvoorbeeld graffiti. Daar waar de verzorging in het geding is, is dit aanleiding 
voor beheer en (klein) onderhoud. De beoordeling van de conditiescore wordt binnen 
de provincie door de specialisten gedaan op basis van een risico-inschatting. Er kan 
sprake zijn van schade aan een onderdeel van het kunstwerk dat het functioneren van 
het kunstwerk echter niet bedreigt. Ook speelt de ligging een rol; schade aan een 

                                                           
29 CUR-Aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de bouw zijn vastgelegd. Een CUR-Aanbeveling is het 

beste technische advies dat over een bepaald onderwerp op dat betreffende tijdstip kan worden uitgebracht. De inhoud van een 
CUR-Aanbeveling heeft het karakter van een norm. Bron:www.cur-aanbevelingen.nl 
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leuning op een brug waar veel schoolkinderen overheen fietsen brengt een groter risico 
met zich mee dan dezelfde schade aan een leuning van een brug zonder fietsende 
schoolkinderen. In een excel-bestand worden schades en de beoordeling daarvan 
bijgehouden. Zo is het voor de Rekenkamer goed navolgbaar hoe aan de 
kwaliteitsindeling is gekomen.  
 
In de figuren hieronder is voor bruggen, tunnels, viaducten en duikers de kwaliteit 
opgenomen in 2010 en 2015. Deze figuren zijn gebaseerd op de kwaliteitsgegevens van 
een representatieve steekproef van de kunstwerken. De kwaliteitsgegevens over de 
tussenliggende jaren zijn beschikbaar op objectniveau, maar er is geen overall-overzicht 
van gemaakt. Uit interviews blijkt dat de behoefte om jaarlijks tot een overall-overzicht 
te komen er niet was omdat kunstwerken een - in vergelijking met verhardingen - veel 
langere levensduur hebben. Daarnaast hebben de resultaten van cur-inspecties in 
principe een houdbaarheid van 10 jaar, waardoor een jaarlijkse overall-rapportage geen 
toegevoegde waarde biedt.  
 
De vertaalslag van de NEN-conditiescore naar de in de figuren gehanteerde indeling in 
lage, matige en goede technische staat is als volgt gemaakt: 
NEN-score 1 tot en met 3: goede technische staat 
NEN-score 4: matige technische staat 
NEN-score 5 en 6: lage technische staat 
 
Figuur 9: Kwaliteit van de bruggen 

 
 Bron: Gegevens provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Uit figuur 9 blijkt dat het percentage bruggen dat in goede technische staat is, is 
toegenomen van 88% naar 90%. Wel is in 2015 3% van de bruggen in lage technische 
staat en daarom toe aan onderhoud binnen een periode van 3 jaar. 
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Figuur 10: Kwaliteit van de tunnels 

 
Bron: Gegevens provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 

Ook het percentage tunnels dat in een goede technische staat is, is in de periode 2010-
2015 toegenomen. Het percentage tunnels dat binnen 3 jaar toe is aan onderhoud is 
gedaald van 3% naar 2%. 
 
Figuur 11: Kwaliteit van de viaducten 

 
Bron: Gegevens provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 
 
De kwaliteit van de viaducten is eveneens toegenomen in de periode 2010-2015. Drie 
procent van de viaducten is binnen een periode van drie jaar toe aan onderhoud. 
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Figuur 12: Kwaliteit van de duikers 

 
Bron: Gegevens provincie Gelderland, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

 
Voor de duikers geldt dat het percentage dat in goede technische staat gedaald is van 
90% naar 88% en het percentage dat in een matige technische staat verkeert is gestegen 
van 6 naar 11%. Het percentage duikers dat binnen drie jaar aan onderhoud toe is, is in 
dezelfde periode gedaald van 4% naar 1%.  

4.2 Financiën 
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Normen 

¶ Het beschikbare budget maakt het mogelijk om het gewenste 
kwaliteitsniveau te realiseren. 

¶ Er is zicht op de kosten van diverse maatregelen om het kwaliteitsniveau te 
behouden/te behalen. 

¶ Daar waar er om budget-technische redenen keuzes gemaakt moeten 
worden, worden de afwegingen expliciet gemaakt en vastgelegd. 

 
Bevindingen 

¶ In 2007 is geconstateerd dat het beschikbare budget onvoldoende is om de 
kosten te dekken. Dit heeft geleid tot een verhoging van het totale budget 
ǾƻƻǊ ōŜƘŜŜǊ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ ǘƻǘ ϵ пмΣр ƳƭƴΦ  

¶ Voor de kosten van de maatregelen hanteert de provincie de 
beheerkostenmethode voor normkosten van het CROW. Daarnaast beschikt 
de provincie over normkostensystematiek SSK, aangevuld met ervaringen 
met de markt. 

¶ Tot nu toe zijn de budgetten toereikend geweest om het noodzakelijke en 
geprogrammeerde groot onderhoud uit te voeren, waardoor er geen keuzes 
gemaakt hoefden te worden.  
















































